

Iktatószám: IKT-2016-106-11-00019995

Kedvezményezett neve: **KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**

Projekt címe: **Vizes élőhelyek rehabilitációja és természetvédelmi kezelése a Közép-Tisza mentén**

Projekt azonosítószám: **KEHOP-4.1.0-15-2015-00069**

### Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1437 Budapest, Pf.: 328

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Nemcsok Dénes Sándor, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

Azonosító szám (törzs-szám): 764410

Adószám: 15764412-2-41

másrészt **KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **6000 Kecskemét, Liszt Ferenc u. 19.**

Székhely: **6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19**

Azonosító szám (törzs-szám): **323880**

Adószám: **15323888-2-03**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

**11732208-15338112-00000000**

Aláírásra jogosult képviselője: **Ugró Sándor, igazgató**

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium/társulás), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető/projektgazda – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag/társulás (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

#### 1. Előzmények

*Handwritten signatures and initials.*

A Támogató Környezet és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi kezelés és bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése tárgyú felhívására a hatályos éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett 2016.10.17. napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató 2016.11.17. napon kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján a Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban: Előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban: Megvalósítás) költségeinek támogatása.

## 2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint a Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „Vizes élőhelyek rehabilitációja és természetvédelmi kezelése a Közép-Tisza mentén” című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek elszámolására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta. Nem vonatkozik ez a feltétel az előkészítés során felmerülő azon költségekre, melyek már megkötött közbeszerzési / beszerzési szerződéshez kapcsolódnak, és azok a Projektben mind az előkészítés, mind pedig a megvalósítás során egyaránt felmerülhetnek.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a Szerződésben meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Projektet Tiszakécske (település) alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a [www.szechenyi2020.hu](http://www.szechenyi2020.hu) honlapon folyamatosan elérhető.



### 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

#### 3.1. A Projekt kezdete

A Projekt kezdő időpontja: **2017.01.01.**

#### 3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

#### 3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje a 3. számú mellékletben megadott ütemezés szerinti.

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról.

Ha a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

#### 3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

##### 3.4.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2021.04.30.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

##### 3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2021.05.30.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

### 4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

#### 4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt éves fejlesztési keretben meghatározott tervezett bruttó / nettó összköltsége **1 200 000 000 Ft**, azaz **egymillárd-kétszázmillió** forint.

#### 4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható bruttó / nettó összköltsége **1 200 000 000 Ft**, azaz **egymillárd-kétszázmillió** forint.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

#### 4.3. A Projekt felhasználására kerülő források

A Projekt felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

PA

Ugy  
2021.05.30.



#### 4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **1 200 000 000 Ft**, azaz **egymilliárd-kétszázmillió** forint.  
A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**,

Az Előkészítés során az 1. sz. melléklet szerint az Előkészítés időszaka alatt felmerülő költségek elszámolására és az arra jutó előleg, illetve támogatás igénylésére kerülhet sor, figyelemmel a 4.5.1. pontban leírtakra.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerint döntésével egyidejűleg módosításra kerül.

#### 4.5. Támogatás igénylése

##### 4.5.1. A támogatási előleg összege

A Projektben igényelhető támogatási előlegre vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-a tartalmazza.

##### 4.5.2. Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

Mérföldkövek elérését megelőzően – szakmai beszámoló nélküli – utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 200.000 forintot.

#### 4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **1 200 000 000 Ft**, azaz **egymilliárd-kétszázmillió** forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

### 5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

#### 5.1. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.

#### 5.2. A Projekt Előkészítése

5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát - ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket – a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.

5.2.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:

- a) együttműködni a Támogatóval,
- b) a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,
- c) a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
- d) a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
- e) a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
- f) a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

5.2.3. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:

- a) a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
- b) szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni,
- c) a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
- d) a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató:

- a) figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárásokat,
- b) minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,
- c) ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,
- d) szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,
- e) indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.

## 6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott, indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A műszaki-szakmai tartalomnak nem minősülő indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

## 7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknnyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

## 8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a




Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségeit maradéktalan teljesítését.


Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást. A Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 8 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része. Szerződő Felek a Szerződést átolvásták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.


<p>Kedvezményezett KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG</p>  <p>Kelt <u>2016</u> év <u>12</u> hónap <u>12</u> napján.</p>	<p>Nemzeti Fejlesztési és Tervezési Minisztérium Közigazgatási Főosztály Korrupció-ellenes Képzési és Tervezési Osztály Támogató</p>  <p>Kelt Budapest, 2016 év <u>12</u> hónap <u>12</u> napján.</p>
--	---


**Mellékletek:**

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi megállapodás
8. melléklet – Közbeszerzési terv

Pénzügyi ellenjegyző: 

Dátum: 2016. 12. 12.





Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00069

Projekt címe: Vizes élőhelyek rehabilitációja és természetvédelmi kezelése a Közép-Tisza mentén

1. sz. melléklet  
A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
KISKUNS ÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Beruházások költségei	Eszközbeszerzési költségek	Eszközbeszerzés	314 961	85 039	400 000	1	400 000	400 000
KISKUNS ÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Beruházások költségei	Építéshez kapcsolódó költségek	Tanúsítványok kivitelezése	7 874 016	2 125 984	10 000 000	1	10 000 000	10 000 000
KISKUNS ÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Tervezés	393 701	106 299	500 000	1	500 000	500 000
KISKUNS ÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projektmenedzsment költségei	Projektmenedzsment személyi	Projektmenedzsment személyi	5 000 000	0	5 000 000	1	5 000 000	5 000 000





Támogatási igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
Önkormányzata	költség	személyi jellegű ráfordítása	személyi jellegű ráfordítása						
Tiszakécske Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	értébecslés, hatósági díjak	1 811 024	488 976	2 300 000	1	2 300 000	2 300 000
Tiszakécske Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelező előírt nyilvánosság biztosításának költségei	Kötelező tájékoztatás	4 000 000	1 080 000	5 080 000	1	5 080 000	5 080 000
Tiszakécske Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatások költségei	műszaki ellenőri	9 448 819	2 551 181	12 000 000	1	12 000 000	12 000 000
Tiszakécske Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	egyéb műszaki jellegű szolgáltatások	4 724 410	1 275 590	6 000 000	1	6 000 000	6 000 000

Támogatóst igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
Tiszakécske Város Önkormányzata	Állalános (rezsi) költség (rezsi) költség	Egyéb állalános (rezsi) költség	Rezsi költség	1 500 000	405 000	1 905 000	1	1 905 000	1 905 000
<b>Összesen:</b>				<b>956 362 207</b>	<b>243 637 793</b>	<b>1 200 000 000</b>		<b>1 200 000 000</b>	<b>1 200 000 000</b>




Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00069

Projekt címe: Vizes élőhelyek rehabilitációja és természetvédelmi kezelése a Közép-Tisza mentén

**2. sz. melléklet  
A PROJEKT FORRÁSAI**

Források	(Ft)
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás	1 200 000 000
Projekt elszámolható költsége	1 200 000 000
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	1 200 000 000

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00069

Projekt címe: Vizes élőhelyek rehabilitációja és természetvédelmi kezelése a Közép-Tisza mentén

3. sz. melléklet  
A PROJEKT MÉRFŐLDKÖVEI

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	2018.07.30.	Projekt dokumentáció benyújtása	a szükséges tervek elkészültek, engedélyek rendelkezésre állnak, megvalósításra vonatkozóan a közbeszerzési dokumentáció rendelkezésre áll,	60 000 000
2	2020.12.31.	Építési kivitelezés 100%-os készültsége	Építési kivitelezés 100%-os készültsége, tanósvények készültsége 100%, eszközök beszerzése megvalósult,	1 140 000 000

*Handwritten signatures and initials:*  
 [Signature] [Initials] [Initials]

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00069

Projekt címe: Vizes élőhelyek rehabilitációja és természetvédelmi kezelése a Közép-Tisza mentén

#### 4. sz. melléklet

### A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

A projekt célja a Tiszakécskei Holt-Tisza élőhelyeinek állapotjavítása, a halfaunájának megóvása, ivó helyek kialakításával. A fejlesztés igényét elsősorban a holtág felgyorsult eutrofizációja indokolja. A mellékág feliszapolódott, várható, hogy a szukcessziós folyamatok következtében teljes mértékben benövényesedik, majd beerdősül, ami a vizes élőhely területének csökkenését eredményezi, ezzel párhuzamosan megszűnnek a kétléltűek és halak számára a szaporodó helyek is. Ez egyrészt abból adódik, hogy korábban a holtág volt a befogadója Tiszakécske tisztított szennyvizének és csapadékvizének, másrészt a holtág a mentett oldalon található, ezért természetes vizutánpótlása nem megoldott.

Célunk a holtág kotrásával a szukcessziós folyamatok megállítása, új élőhelyek létrehozása a terület hal, kétléltű és madár faunájának számára. A projekt céljai a Tiszakécskei Holt-Tisza élőhelyei természeti állapotának javítása, kiterjedésük növelése, a közösségi jelentőségű, valamint természetvédelmi oltalom alatt álló vízhez kötött fajok szaporodási lehetőségeinek javítása. Mindez a fajok számára alkalmas élőhelyek kiterjedésének növelésével (kotrás) valósul meg. A projekt keretében megvalósul a holtág vízellátásának javítása a meglévő, leromlott állapotú vízgazdálkodási létesítmények felújításával és új műtárgyak építésével a természetvédelmi céloknak megfelelően. Megtörténik továbbá az élőhelyek természetességét növelő beavatkozások során az inváziós növényfajok irtása is.

A projekt során megvalósítani kívánt főbb tevékenységek: Jobb vízminőséget teremtő, tiszai eredetű vízkészletre támaszkodó átöblítést szolgáló műszaki feltételek javítása (csatornák kotrása, zsilipek felújítása, vizkivételi műkiakktása). A hosszabb távú természetes regenerálódás feltételeit megteremtő, medermorfológiát módosító beavatkozások, kiemelten a vízminőség javítására szolgáló kotrás, emellett a meder változatosabbá tétele, legerősebben feltöltődött területeken sekélyebb vízű, természeteses halbölcsőnek is alkalmas mederrészek kialakítása. Védett fajok életfeltételeinek javítását célzó, élőhely-paramétereket javító tevékenységek: sekély nyílt vizek kialakítása, sűrű nádasból mentes, természetközeli állapotú partrészek létrehozása (kétléltűek és hüllők számára, táplálkozóterületeként, tojásrakóhelyként). Inváziós növényfajok visszaszorítása: A projekt fontos célkitűzése a területen található inváziós növényzet (gyalogkakác, zöld juhar) visszaszorítása, kiirtása 5 hektáron.

Eredmény megnevezése	Mérőföldkö sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsít- hető célértéke	Eredmény számszerűsít- hető célértékek mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Vizkivételi mű létesítése	2	Vizkivételi mű létesítése	1	db	
Invaszív növények irtása	2	Invaszív növények irtása	5	ha	
Aktív és ökoturisztikai infrastruktúra kialakítása	2	Aktív és ökoturisztikai infrastruktúra kialakítása	4	db	
Kotrás	2	Kotrás	200000	m3	
Vízvisszatartó műtárgyak száma	2	Vízvisszatartó műtárgyak száma	6	db	



*[Handwritten signatures and initials]*

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00069

Projekt címe: Vizes élőhelyek rehabilitációja és természetvédelmi kezelése a Közép-Tisza mentén  
5. sz. melléklet

#### A PROJEKT INDIKÁTORAI

##### KEHOP szerinti kötelező indikátor

A természetvédelmi helyzet javítását és a leromlott ökoszisztémák helyreállítását célzó élőhely-fejlesztéshez és a természetvédelmi kezelési infrastrukturális feltételeinek javítását célzó beruházásokhoz kapcsolódóan a *jobb védettségű állapot érdekében támogatott élőhelyek területnagyságának megadása* szükséges.

**A célérték meghatározása:** A célérték 100 000 ha, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett jobb védettségű állapot érdekében támogatott élőhelyek területnagyságának összegével.

**Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.**  
Mértékegysége: ha

A hazai Natura 2000 hálózat egységes szemléletben, a helyi közösségek bevonásával történő bemutatását szolgáló miniprojektekhez kapcsolódóan a *kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság számának megadása* szükséges!

**Definíció Aktív elérés:** a kétirányú kommunikációs tevékenységbe bevont személyek száma (egy személy csak egyszer számolható). A célcsoport „aktív elérése” akkor valósul meg, ha a szemléletformáló tevékenység során az üzenet befogadása a célszemély aktivitását igényli. Az aktív elérési mutatók abban az esetben alkalmazhatók, amennyiben valóban kétirányú kommunikáció valósul meg, tehát a célcsoportnak lehetősége van és él is a lehetőséggel, hogy reagáljon, kérdezzen vagy új cselekvési formákat próbáljon ki. Pl.: fotó pályázat, rajz pályázat, tesztek kiöltése ismeretterjesztő előadás után stb.

**A célérték meghatározása:** A célérték 15 000 fő, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság számával.

**Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.**  
Mértékegysége: fő





Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A jobb védelettségi állapot érdekében támogatott élőhelyek területe			2021.04.30.	60	60	60
A Natura 2000 területek bemutatásához kapcsolódó kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság száma			2021.04.30.	0	0	0

A fenti indikátor számszerűsítése a támogatási kérelemben kötelező, de egyéb indikátorok is meghatározhatók az adott projektre, amelyek hozzájárulnak a programspecifikus eredménymutatók eléréséhez



MAGYARORSZÁG  
KISZÁRVA

Európai Unió  
Európai Strukturális  
és Befektetési Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

*Handwritten signature*

*Handwritten initials and date: BS, 2021.04.30.*



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00069

Projekt címe: Vizes élőhelyek rehabilitációja és természetvédelmi kezelése a Közép-Tisza mentén

6. sz. melléklet

Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00069

Projekt címe: Vizes élőhelyek rehabilitációja és természetvédelmi kezelése a Közép-Tisza mentén

7. sz. melléklet  
**KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS<sup>1</sup>**

---

[A Konzorciumi Megállapodást a Támogatási Igénylőnek szükséges a Támogatási Szerződés aláírása során csatolnia és azzal együtt aláírásra visszaküldenie a Támogatónak

*[Handwritten signatures and initials]*

P21-3/2016

SZÉCHENYI



## KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatási kérelem benyújtására

1. Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) aláírásával a 2. pontban megnevezett szerződő felek konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében az „Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi kezelés és bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése” című felhívásra (a továbbiakban: felhívás) támogatási kérelmet nyújtsanak be, és a támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt célt közös együttműködéssel megvalósítsák.

A támogatási kérelem címe: **Vizes élőhelyek rehabilitációja és természetvédelmi kezelése a Közép-Tisza mentén.**

2. A konzorcium tagjai (a továbbiakban Tagok) az alább felsorolt intézmények, szervezetek és személyek, akik az 1. pontban megjelölt támogatási kérelemben meghatározott cél(ok) megvalósításában a támogatási kérelemben foglaltaknak megfelelően a jelen Megállapodás keretei között részt vállalnak:

Szervezet neve:	Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
Postacím:	6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19.
Székhely:	6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	323880
Adószám:	15323888-2-03
Aláírásra jogosult képviselője:	Ugró Sándor igazgató

Szervezet neve:	Tiszaécske Város Önkormányzata
Postacím:	6060 Tiszaécske, Körösi u. 2.
Székhely:	6060 Tiszaécske, Körösi u. 2.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	724650
Adószám:	15724650-2-03
Aláírásra jogosult képviselője:	Tóth János polgármester

A Konzorcium vezetőjének a jelen Megállapodás aláírásával a Tagok a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságot (a továbbiakban Vezető-t) választják.

3. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Vezetőt, hogy helyettük és nevükben a



Európai Unió  
Európai Strukturális  
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÓVÓBA

Handwritten signatures and initials, including a large 'F' and 'S'.

támogatási kérelmet aláírja, benyújtja és a támogatási kérelem elbírálása során a konzorciumot képviselje.

A Tagok kijelentik, hogy a támogatási kérelemben foglaltakat ismerik, és az abban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

4. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettségek vállalnak arra, hogy a támogatási kérelem támogatása esetén a projektet az abban foglaltak szerint megvalósítják, és ennek érdekében együttműködnek.

5. Tagok kijelentik, hogy a felhívás részét képező „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására” című dokumentumot ismerik, és a támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt tartalommal, valamint a támogatási kérelemben és a támogatási kérelemről hozott döntésében foglalt tartalommal szerződést kötnek.

6. Jelen Megállapodás a támogatási kérelem mellékletét képezi.

7. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a támogatási kérelem nem részesül támogatásban, illetve ha a Tagok a projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást kötnek.

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

8. A Tagok egyéb megállapodásai:

Konzorcium vezetője:



Ugró Sándor  
Név


Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság  
Szervezet



Aláírás dátuma:

Kecskemét, 2016.10.21.

Konzorciumi tag:



Tóth János  
Név

Tiszakécske Város Önkormányzata  
Szervezet

P.H.

Aláírás dátuma:

Kecskemét, 2016.10.21.

<sup>1</sup> A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek ellentétesek az 1-7. ponttal, illetve az 1-7. pontok nem törölhetők.

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00069

Projekt címe: Vizes élőhelyek rehabilitációja és természetvédelmi kezelése a Közép-Tisza mentén

8. sz. melléklet

**KÖZBESZERZÉSI TERV**

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszerzés kezdete	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	asztali számítógép monitorral	314 961	314 961	Meghívásos eljárás	-	2016.12.14.	2017.01.10.
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Tanösvények kivitelezése	7 874 016	7 874 016	Meghívásos eljárás	-	2018.06.11.	2017.07.25.
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	tanösvénytáblák megtervezése	393 701	393 701	Meghívásos eljárás	-	2017.06.28.	2017.07.31.
Tiszakécske Város Önkormányzata	Építés	Építési kivitelezés - élőhely-rehabilitáció	825 418 898	825 418 898	Nyílt eljárás	Nem	2018.11.07.	2018.12.18.
Tiszakécske Város Önkormányzata	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	vzminőségvizsgálatok	5 000 000	5 000 000	Meghívásos eljárás	-	2017.02.16.	2017.03.23.
Tiszakécske Város Önkormányzata	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Egyéb tervek (pl. özbőrönvények felmérése)	4 850 393	4 850 393	Meghívásos eljárás	-	2017.03.30.	2017.04.28.



Europai Unió  
Európai Strukturális  
és Beruházási Alapok

MAGYARORSZÁG  
MUNKAANYAG

BEEKÉTTETÉS A JÖVŐBE

*[Handwritten signatures and initials]*

Támogatási igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
Tiszakécske Város Önkormányzata	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Közbeszerzési tanácsadó	7 900 000	7 900 000	Meghívásos eljárás	-	2017.01.10.	2017.02.21.
Tiszakécske Város Önkormányzata	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Tervezői művezetés	4 724 409	4 724 409	Meghívásos eljárás	-	2018.10.17.	2018.11.28.
Tiszakécske Város Önkormányzata	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	kezelési terv	4 000 000	4 000 000	Meghívásos eljárás	-	2017.02.15.	2017.03.14.
Tiszakécske Város Önkormányzata	Szolgáltatás	Műszaki ellenőrzés	9 448 819	9 448 819	Meghívásos eljárás	-	2018.10.08.	2018.11.20.
Tiszakécske Város Önkormányzata	Szolgáltatás	megvalósíthatósági tanulmány, tervezést megalapozó tanulmányok, engedélyes és kivitelezési tervek, részletes növény- és állattani felmérések	25 000 000	25 000 000	Meghívásos eljárás	-	2017.05.18.	2017.06.29.