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Kedvezményezett neve: Tiszakécske Varos
Onkormanyzata
Projekt cime: A természeti értékben rejlé 6koturisztikai
potencial hasznositasa Tiszakécske
varosaban
Projekt azonositészam: TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00003

Tamogatasi Szerzédés
amely létrejott

egyrészrél a Nemzetgazdasagi Minisztérium Regiondlis Fejlesztési Operativ Programok Iranyité
Hatésaga (1051 Budapest, Jozsef nador tér 2-4.), mint tamogaté (a tovabbiakban: Tamogaté)
képviseletében eljaré Magyar Allamkincstar Bacs-Kiskun Megyei lgazgatdsag, mint kézremiikodo
szervezet (a tovabbiakban: Kbézremiik6dé Szervezet)

Postacim: 6001 Kecskemét, Pf. 373.

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Alairasra jogosult képviseléje: Fehérné dr. Holozsai Néra igazgatd, Szabd Laszld irodavezetd
Azonosité szam (térzs-szam): 237309

Adoszam: 15329970-2-41

masrészrél Tiszakécske Varos Onkormanyzata, mint kedvezményezett (a tovabbiakban:
Kedvezményezett),

Postacim: 6060 Tiszakécske, Kérdsi utca 2, 6061 Tiszakécske, Postafiok: 8.

Székhely: 6060 Tiszakécske, Kérosi utca 2.

Azonosité szam (térzs-szam): 724650

Adészam: 15724650-2-03

Pénzforgalmi szamlaszam, amelyre a tAmogatas utalasra kertl: 10025004-00339100-00000062
Alairasra jogosult képviseldje: Toth Janos polgarmester

Tamogato és Kedvezményezett a tovabbiakban egyutt: Szerz6d6 Felek kozétt az alulirott helyen és
napon az alabbi feltételekkel.

1. Ei6zmények

A Tamogaté a Terllet és Telepulésfejlesztési Operativ Program (a tovabbiakban: TOP) keretén belil
Téarsadalmi és kdrnyezeti szempontbél fenntarthaté turizmusfejlesztés targyu felhivast tett kozzé,
melyre  Kedvezményezett TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00003 azonositd szamon  regisztralt,
2017. augusztus 14. napon tamogatasi kérelmet nyujtott be a Szerzédés mellékletét képezé felhivas
szerint, amelyet a Tamogaté 2017. december 20. napon kelt tAmogatéi dontése szerint tAmogatasban
részesitett.

A felhivason és a tdmogatasi kérelmen tul a Szerzédés mellékletét képezi, és a Szerzédd Felekre
kotelezd érvényli minden olyan tanulmany, elemzés, hatoésagi engedély, miiszaki terv és tartalom,
nyilatkozat, beszerzési terv, térsulasi megallapodas és egyéb dokumentum, valamint ezek
mddositasai, amelyet a Kedvezményezett a tamogatasi kérelemmel egyitt vagy a késébbiekben
benyujtott, amelyek fizikai értelemben nem kertilnek csatolasra a Szerzédéshez.

2, Szerzédés targya

Az El6zményekben meghatarozottak szerint Szerz6dé Felek az alabbi Szerzédést kotik:

2.1. A Szerzédés targya ,A természeti értékekben rejlé Okoturisztikai potencial hasznositasa
Tiszakécske varosban” cimi és TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00003 azonosité szamu, a tamogatasi

kérelemben és annak mellékleteiben rogzitett projekt (a tovabbiakban: Projekt) elszamolhaté
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koltségeinek Europai Regionalis Fejlesztési Alapbdl és hazai kdzponti koltségvetési elbiranyzatbél
vissza nem téritendd tamogatas formajaban torténd finanszirozasa.

2.2. A Kedvezményezett vallalja, hogy a Projektet az alabbi helyszinen megvalésitja, és azt — ha a
Projekt esetében relevans — a fenntartasi idészak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, lizemelteti.

Projekt fé helyszine

6060 Tiszakécske, 5904 helyrajzi szam

A Kedvezményezett a Szerzédés alairdsaval kételezi magat arra, hogy a Projektet a vonatkozé
jogszabalyoknak megfeleléen, kellé alapossaggal, hatékonysaggal és gondossaggal valésitia meg,
illetve a 2014-2020 programozasi iddszakban az egyes eurdpai unidés alapokbd! szarmazd
tamogatasok felhasznatasanak rendjérél szolo 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a tovabbiakban:
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] régzitett feltételek fennallasa esetén az ott elirt médon a
kézbeszerzesi eljarasok lebonyolitasaba a Tamogatot és a Miniszterelnékséget bevonja.

2.3. A Tamogato vallalja, hogy a Projekt elszamolhato koltségeire a tdmogatoé déntésnek és a
Szerzbédésben foglaltaknak megfeleléen vissza nem téritendd tamogatast nyujt.

2.4. A Szerzédés elvalaszthatatlan részét képezi az ,Altalanos Szerzédési Feltételek az operativ
programok keretében tamogatasban részesitett kedvezményezettekkel kotendd tamogatasi
szerzédésekhez” (a tovabbiakban: ASZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan
elérheté.

3. A Projekt megvaldsitasanak idébeli litemezése

3.1. A Projekt kezdete
A Projekt megvaldsitasi idészakanak kezdé idépontja: 2018. év januar hé 1. nap.

3.2 Koltségek elszamolhatosaganak kezdete

A Projekt kéltségei elszamolhatdsaganak kezdé iddpontjat a felhivas hatarozza meg.
A Projekt kéltségei elszamolhatdsaganak kezdé iddpontja: 2014. év januar hé 1. nap.

A Projekt keretében az ezt kévetden felmerdlt kiadasokat lehet elszamolni.

3.3. A Projekt befejezése és lezarasa

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019. év december hé 31. nap.

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében tdmogatott valamennyi
tevekenység a Szerzédésben és a felhivasban meghatarozottak szerint elvégzésre keriilt. A Projekt
fizikai befejezése napjanak a Projekt utolsé tamogatott tevékenysége fizikai teljesitésének a napja
minésl.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjaig felmeriilt kéltségek szamolhatok el. Az
ezen idépontot kdvetden keletkezett koltségre tdAmogatas nem folydsithatd

3.3.2 A zard kifizetési igénylés benyUjtasanak hatarideje: 2020. év marcius hé 30. nap.

A Projekt pénziigyi befejezésére, megvaldsitasara és lezarasara vonatkozo rendelkezéseket az ASZF
14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt 6sszkoltsége, elszamolhaté 6sszkoltsége, a tamogatas forrasa, 6sszege
4.1, A Projekt dsszkoltsége

A Projekt Osszkéltsége 235 500 000 Ft, azaz Kettészazharmincotmillio-6tszazezer forint.
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42 A Projekt elszamolhaté dsszkéltsége

A Projekt elszamolhaté brutté 6sszkoéltsége 235 500 000 Ft, azaz Kettészazharmincotmillié-6tszazezer
forint.

A Projekt kéltségvetését a Szerz6dés melléklete tartaimazza.

4.3. A Projekthez felhasznalasra kerllé forrasok

A Projekthez felhasznalasara keriil6 forrasok részietes bontasat a Szerzédés melléklete tartalmazza.
44, A tdmogatas 6sszege és intenzitasa

A tadmogatas intenzitdsa a Projekt elszamolhatd Osszkéltségének 100 %-a, de legfeljebb
235 500 000 Ft, azaz Kettészazharmincotmillio-6tszazezer forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozéan a tamogatasi intenzitas eltér, kéltségelemenként
az eltér intenzitast a Szerz6dés melléklete tartalmazza.

4.5. Tamogatas igénylése
4.5.1 Atdmogatasi eléleg 6sszege és mértéke

Az elbleg mértékére vonatkozé szabalyokat a felhivas hatarozza meg.
Az igényelhetd tdmogatasi eléleg mértéke az utdfinanszirozasu tevékenységekre juté tamogatasi
dsszeg 100 %-a.

Az igényelheté el6leg maximalis 6sszege 235 500 000 Ft, azaz Kettészazharmincétmillio-6tszazezer
forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerz6dés 4. sz. melléklete szerinti mérféldkovek elérését kévetd 15 napon bel(il kdtelezdé szakmai
beszamoldt benydujtani. )

A mérféldkdvek elérését megelézéen az ASZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést
benyujtani.

4.6.Tamogatas jogcime

A 2014-2020 programozasi idészakra rendelt forrasok felhasznalasara vonatkozé uniés versenyjogi
értelemben vett allami tdmogatési szabalyokrdl szélé 255/2014. (X. 10.) Korm. rendeletben (a
tovabbiakban: jogcimrendelet) foglaltaknak megfeleléen a jelen Szerz6dés alapjan nydjtott
tamogatasbél

135 643 795 Ft, azaz Szézharmincétmillié-hatszaznegyvenharomezer-hétszazkilencvenét forint a
Szerzédés 107. és 108. cikke alkalmazasaban bizonyos tamogatasi kategoriaknak a belsé piaccal
Osszeegyeztethetévé nyilvanitasardl szélé, 2014. janius 17-i 651/2014/EU bizottsagi rendelet (HL L
187.,2014.6.26., 1. 0.) (a tovabbiakban: 651/2014/EU bizottsagi rendelet) alapjan

1. helyi infrastruktira fejlesztéséhez nyujtott beruhazasi tamogatasnak mindsul (melynek
tamogatastartalma 135 643 795), amely a jogcimrendelet 18-22. §-aban, 23. § (1) bekezdés
25. pontjaban, 24. § b) pontjaban és 98-99.§-aban foglaltaknak megfeleléen nyujthato.

99 856 205 Ft, azaz Kilencvenkilencmillio-nyolcszazétvenhatezer-kettészazét forint a Szerzédés 107.
és 108. cikke alkalmazasaban bizonyos tamogatasi kategéridknak a belsd piaccal
Osszeegyeztethetévé nyilvanitasarél szélé, 2014. junius 17-i 651/2014/EU bizottsagi rendelet (HL L
187.,2014.6.26., 1. 0.) (a tovabbiakban: 651/2014/EU bizottsagi rendelet) alapjan

2. kuitdrat és a kulturalis 6rokség megdrzését el6mozdité tamogatasnak minésil (melynek
tamogatastartalma 99 856 205 Ft), amely a jogcimrendelet 18-22. §-aban, 23. § (1) bekezdés
23. pontjaban, 24. § b) pontjaban és 90-94.§-aban foglaltaknak megfeleléen nyujthato.
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Tamogatasi szerzédés szama: TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00003
Kedvezményezett: Tiszakécske Varos Onkormanyzata

i 10. sz. melleklet
PROJEKT HELYSZINE

Alulirott Téth Janos polgarmester nyilatkozom, hogy a projekt megvalésulasi helyszine az alabbi
helyrajzi szamon talalhaté:

> 6060, Tiszakécske, 5094 hrsz.

» 6060, Tiszakécske, 8850/1 hrsz.

Kelt: Tiszakécske, 2018 ev 0‘1 . hénap &)napjan
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A "SZECHENYI 2020 KEDVEZMENYEZETTEK TAJEKOZTATASI KOTELEZETTSEGEI
UTMUTATO ES ARCULAT! KEZIKONYV"-BEN FOGLALTAKNAK MEGFELELOEN, A
NYILVANOSSAG ES A TAJEKOZTATAS BIZTOSITASA ERDEKEBEN TERVEZETT
TEVEKENYSEGEK

11. sz. melléklet

Tamogatasi szerzédés szama: TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00003
Kedvezményezett: Tiszakécske Varos Onkormanyzata

Szerz6désben megitélt tamogatasi 6sszeg*:
Kiemelt
jelent&ségii 1 Mrd Ft feletti tdmogatasi 6sszeg

projekt

150 millié Ft alatti
150-500 millié Ft X
500 millio Ft feletti

Infrastrukturalis
fejlesztés

Egyéb fejlesztés 150 millié Ft alatti
(eszkozbeszerzés, képzés,
szoftverfejlesztés, 150-500 millié Ft
bértamogatas, tanacsadas,
stb.) 500 millié Ft feletti
Feladatok

A projekt el6készit6 szakasza (1-4.)
A projekt megvalositasi szakasza (5-9.)
A projekt megvaldsitasat kovetd szakasz (10-14.)

igen* | Nem*

1 Kommunikacios terv készitése X

Nyomtatott tajékoztatok (brosurak, szérélapok, stb.) elkészitése és

2 S : X
lakossagi terjesztése
A kedvezményezett miikodé honlapjan a projekthez kapcsolédo
3 tajékoztato X
(esetleg aloldal) megjelenitése és folyamatos frissitése a projekt
fizikai zarasaig
4 Lakossagi forum, kdzmeghallgatas szervezése X
5 Sajtokozlemény kikiildése a projekt inditasardl és a X

sajtdmegjelenések dsszegylijtése

Sajté nyilvanos események szervezése (linnepélyes eseményekhez,
6 pl. alapkéletétel, egyes beruhdazasi fazisok befejezése, dtadasok, X
képzés zarasa, stb.)

A beruhazas helyszinén ,A”, ,B” vagy ,C” tipusu tabla elkészitése és
elhelyezése
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X

Médiamegjelenés vasdrlasa a projekthez kapcsoléddan

Kommunikacids célra alkalmas fotddokumentacio készitése

10 Sajto-nyilvanos linnepélyes projektatado rendezvény szervezése

Sajtokozlemény kikiildése a projekt zarasardl és a sajtomegjelenések

11 .. -
oOsszegyujtese
Eredménykommunikacids informaciés anyagok, kiadvanyok készitése

12

TERKEPTER feltoltése a projekthez kapcsolodé tartalommal

13

14 A beruhdzas helyszinén ,D” tipusu tabla elkészitése és elhelyezése

Kelt:  Tiszakécske, 2018. év ............ (... honap .G napjan.

4
Tiszaké}&ke Varos

Onkormanyzata
Kedvezményezett
4 .y
B
: L
* a megfelel6 esetében "X" jelolés sziikséges h’gzdbe
i re
4 o [\\j
D B
T, 8 A
T4 [ %31
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KONZORCIUMI TAGOK ESETEBEN (AMENNYIBEN KORABBAN NEM KERULT
BENYUJTASRA): ALAIRASI CIMPELDANY/ALAIRAS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN
DELEGALT JOG, AZ ALAIRAS!I JOGOSULTSAGOT IGAZOLO DOKUMENTUM

12. sz. melléklet

Tamogatasi szerzédés szama: TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00003
Kedvezményezett: Tiszakécske Varos Onkormanyzata

NEM RELEVANS
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NYILATKOZAT ARROL HOGY A TERVEZETT KOLTSEGEKET TEVEKENYSEGENKENT
UTOFINANSZIROZAS VAGY SZALLITOI FINANSZIROZAS KERETEBEN KiVANJA ELSZAMOLNI

13. sz. mellékiet

Tamogatasi szerzédés szama: TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00003
Kedvezményezett: Tiszakécske Varos Onkormanyzata

Alulirott Toth Janos polgarmester nyilatkozom, hogy a projekt valamennyi tervezett koéitségét,
utéfinanszirozas keretében kivanjuk elszamolni.

Tiszakécske V§ros Onkormanyzata
Kedyezmeriyezett
*r:‘# ,1:
F‘-:HL
S\

=
Lo

Kelt: Tiszakécske, 2018 ev U’l hénap [a -napjan.
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14. sz. melléklet

EGYEB, A PROJEKTHEZ TARTOZO ALATAMASZTO DOKUMENT UM(OK)

Tamogatasi szerz6dés szama: TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00003
Kedvezményezett: Tiszakécske Varos Onkormanyzata

Alulitott Toth Janos polgdrmoster nyilatkozom, hogy @ TOP-1.2 1.16-BK1-2017-00003 azonos tészamu
tdmogatédsi kérelem az aldbbiakban foglait feiteteleknek meglelei,

1. A bankszdmlaszerzddést a hianyptlds keretében csatoljuk.
2. A Részietes Kommunikdcids Terv az elsd mértoidko e'érésekor kerul mayd benyujtasra

3. A Fenntanthaté xdegenforgalom A természeti és kulturdlis 6rokségnek, ilietve 'atvanyossagnak
mindsuld tadmogatott helyszineken tett ldtogatdsok varhatd szamdnak ndvekedése vdllalast
felulvizsgaltuk és a kérésnek megfelelden médositottuk. A csatolt indikdtor tablat meliékelten kuldjuk, az
EPTK feluleten s elvégeztuk a szuksdges médositasokat

4, Tiszakécske Varos Onkormdnyzala gondoskodik a projek! megvaldsitdsa soran arrdl, hogy a
Felhivas 3 4 _A projekt muszaki-szakmai tartalmaval és a megvaldsitassal kapcsolalos elvarasok” ds a
3.6. .Projekttel kapcsolatos egyéb elvardsok® pontjdban felsorolt, a beruhdzas tartalma esetében
relevans szempontoknak és feltételeknek megteleijen a projekt, melyet dokumentumokkal fog mayd
1igazoini az elsd mérfoidko elérésig

7 A projekt redlis uzlet: terven alapul, hosszu tavon lenntarthatd, a célcsoport igényeinek
meglelelden kerl kialakildsra, hozzajdru! az egy luristdra es® kolés novekedésénes, a
latogatészam emelkedeséhez, melynek részleted a csatolt Uzlet Terv bemutatja

» A fellesztés kapcsolodik mds tunszitkai szolgdltatdsokhoz, meglévd attrakcidkhoz, amelynek
részletes tatalma a palyazathoz csatolt Uziets Tervben megtaldlhaté

» Atejlesztés 500 M Ft atatti. igy a szempont nem relevans

» A megvaldsitashoz szukseges humanerbforrdsnak rendelkezésre fog 4llm. 1 {8
projektmenedzser. 1 10 pénzugyt szakénd és 1 10 turisztikal s7akérld alkotja majd a szaxma:
teamet, A beszerzési eljdrasanak eidkeszitesi folyamata elindult, de az eljdrds még nem 24rult
le, Igy a feladatokat elldté szeméiyek pontos megjeldlése nem lehetséges A beszerzési eljdrds
elinchitdsanal olyan kovetelmények lesznek eldirva, amelyek mindenképpen biztosijak a
megleleld tapasztalatokkal és referencidkkal rendelkezd szakemberek rendelkezésre al'dsat

A kdvetelmények az aldbbiak a tunsztika) s2akénd beszerzése kapcsan:
szakranyu végzettség megléte (lurzmus mellet kézgazdasz, telepulésieruletiejlesztd
végzeltség 1s elfogadnatd)
legaldbb 3 éves tunsztika tapasztalat

A kovetelmenyek az aldbbiak a projekimenedzsor beszerzese kapcsan:
- szakirdnyu végzellség (kozgazddsz, telepulésiteruletie|lesztd veégzettsag is slfogadhatd)
legaldbb 3 éves pdlydzatkoze'dsi tapasztalat

A kovetelmények az aldbbiak a pénzugy menedzser beszerzése kapcsan
szakiranyu végzettség (kozgazdasz)
'egalabb 3 éves palydzathozolési tapasztalat

Az Uzlel Tervben az aldbbiak szennt kerult bemutatdsra a megvaldsito team.

Az dnkorményzat a projekimenedzsment szerveze'et versenyeztetés uyan kivanja kivdlasztani
a szolgaltatd korbdl, amely sordn megkivan versenyezteli olyan gazdaikodd szervezetet is,
amelyben a 272/2014. (XI. 5.) Korm rendelet 5. szamu melléklet 3.8.2 pontja alap)én az dllam
vagy dnkormanyzat - egyuttesen vagy kulon, kozvetve vagy kozvetienul - 100%-os tu'ajdoni
részesedéssel rendelkezik. 272/2014 (XI 5.) Kormdanyrendelet 5.sz. mellékielének 3 8.2,
ponijdban, a kbzsztéra szervezetekre vonatkozd specidlis eldirdsok figyelembevételével kerul
tehdt kalakitdsra a pro,ekt menedzsment szervezet
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A megvalésitds menedzsmentjében kbzvetlenil részvevd személyek tervezett szama 3 5.
272/2014 (XI. 5.) Kommdnyrendelet 5.s2. melléklotének 3.8.2. ponfjaban, a kdzsziéra
szervezetekre vonatkozd specidlis eldirdsok figyelembevételével keni! kialakitisra tehdt a
projekt mened2sment szervezel. A projekl menedzsment kapesan 1 16 projektmenedzser, 1 0
peénzlgy menedzser és 1 f6 turisztikai szakéntd (aki nem a projektmenedzsment soron, hanem
s2akén s2oigalitatds keratében kerul elszdmoldsra), mint felkésziilt és nagy tapasztalatokkal
rendelkezd humanerdforids bizlositia a projekt zavartalan Iebonyolitaisat. A projekt
adminisztrativ monitoringja a projekt mensdzsment feladata. Az adminisztrdcid sordén a
projektmenedzser iranyitdsa és kozremiikodése mellett, a pénzigyi menedzserrel egyitt
készitik el a projekt elbrehaladdsat és pénzigyr megvaldsitdsat leird dokumentacidt és gytijtik
az alatamasztd dokumentumokat. A projekt menedzsment csapat koordindlja a tevékenységek
és a kiszervezell szolgdltatdsok megvalésitasdt, lovabba a kizbeszerzési és a nylvanossdg
lebonyolitasat.

A pénzigyes személye még nem kerllt kivdlasztdsra (a toborzdsi folyamat folyamatban van). A
kivdlas2tdsi folyamat sordn, mint kivdlasztdsi kntériumként az aldbn szemponlok fognak
megjelenni, biztositva ezzel a projekt hatékony és biztonsdgos megvalésithatosdgat: - hasonld,
lehetdleg unibs finans2iro2dsu projektek megvaldsitdsdban szerzett 18bb éves, igazolt szakmai
tapasztalat - felsdfoku szakirdnyl végzetiség — pénzlgy teriletén magas szintll gyakorati
ismeretek A projekimenedzsment szervezel kialakitdsa, kivélasztdsa folyamalban van jelenleg.
A pozitiv tdmogatdi dontés meghozataldig, a szikséges feladatok elvégzésének kezdetdig a
projekt megvaldsitdsdban részt vevd személyek kivdlaszidsa megvaldsul, a toborzési folyamat
lezanul,

A projekt menedzser személye még nem kerillt kivalasztdsea (a toborzdsi folyamat folyamatban
van), A kivdlaszidsi folyamat sordn, mint kivalasztdsi kmtériumként az aldbbi szempontok fognak
megjelenni, biztositva ezzel a projekt hatékony és biztonsdgos megvalésithatésagat: - hasonid,
lehetbleg unids tinanszirozdsu projektek megvalositdsdban szerzett t5bb éves, igazolt szakmai
tapasztalat - felsdfoku szakirdnyu végzetiség. A projektmenedzsment szervezet kialakitasa,
kivalasztasa folyamatban van jelenteg. A pozitiv tdmogatdi dontés meghozataldig, a sziikséges
feladatok elvégzésének kezdetdig a projekt megvalSsitdsaban részt vevd személyek
kivalasztdsa megvaldsul, a taborzasi folyamat lezarul,

A projekt turisztikar szakértdjét az dnkorményzatl szakénd szolgdltatas keretében tervezi
beszerezni, amennyiben lehetséges a Bacs-Kiskun Megyei Turizmusfelesztési és Marketing
Nonprofit Kit.-t8)!, aki rendelkezik a megfeleld végzettségge! és szakérelemmel rendelkezd
humanerbforrds gdrddval. A szervezet sikeres beszerzése esetén biztosithatja, mind a
tejlesztési teralet turisztikal, szakmai tavékenységének koordindldsat, mind a projekt palyazati
megvaldsitdsat.”

Az Uzleti Terv relevdns fejozetében bemutatdsra kerillt a kivalasztas folyamata, de a kérésnek
magleleiden csatolunk 3 néletrajzot, akik az eldirdsoknak megfelelbek iehetnek,

» Tiszakécske Véaros Onkorményzata ezlton nyilatkozik, hogy amennyiben TOP-bol
Idegenforgalmi ad6bevételét meghaladd dsszegre palydzik, vdllalja, hogy a fenntartdsi [dos2ak
alatt az (FA dilami kiegészitéseél tunsztikai célra forditja. A lelhaszndlasrél mind az érintett TOM
szarvezetnek (amennyiben van), mind az lrdnyité Hatésdgnak évente beszamol.

r A fojleszidssel érintett desztindcidban komplexen elérhetbk turisztkar szolgaitatdsok
(szdlldshely, vendéglatas), melyek az Uzleti Terv relevans tejezetében bemutatisra kerultek.

» A projekt Ozleti lehettséget biztosit kkv-k szémara, amelynek modjai Uzleti Terv relevans
tejazetében bemutatasra kerultek.

» Tiszakécske Véros Onkomanyzata vdllalja, hogy a turizmus szezondlis ingadozdsanak
csbkkentése érdekében a tamogatott 'étesitmeényeknek egész évben, de legalabb az év 270
napjdn nyitva kell tartaniuk. Tovabba az adott turisztikai attrakeid fészezonjdban heti 5 napon,
naponta min. B érdban kotelezt a nyitva tartds, a szinnap nem eshet szombatra, vasamapra
s Unnapnapra (Kivéve december 25. és janudr 1.). A 270 napos nyitvatartasi katalezeltség alél
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5. A Projekt miiszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerz6dés mellékletében meghatarozott miiszaki-szakmai tartalom
szerint valdsitia meg.

A miszaki-szakmai tartalom nem teljesitése vagy a miiszaki-szakmai tartalom csékkenése esetén a
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4. - 65.6. pontjaban szabalyozottaknak
megfeleléen kell eljarni.

6. A Projekt megvalésitdsanak mérféldkovei, indikatorai és miiszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a Szerzédés mellékletben meghatarozott mérféldkévek szerint
valésitja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvaldsitdsa soran a tamogatast a Szerzédés mellékletben
meghatarozott indikdtorok és miszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és koteles
felhasznatni.

A Kedvezményezett az indikatorokat koételes teljesiteni. Az indikatorok nem teljesitése esetén a
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabalyozottaknak megfeleléen kell eljarni.

7. Biztositékadasi kotelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. §-a alapjan mentesul a biztositéknyujtasi
kételezettség aldl.

8. Egyéb rendelkezések
Nem relevans.
9, Zaré rendelkezések

9.1. A Szerzbdésben hivatkozott kételez6 mellékletek és a Szerzddéshez fizikai értelemben nem
csatolt, de a Szerzédésben vagy az ASZF-ben hivatkozott meliékletek, tovabba a projektadatiap és
annak mellékletét képezé valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerzddés elvalaszthatatlan része.

92. A Kedvezményezett a Szerzédés alairasaval kijelenti, hogy a Szerz6dés tartaimat, az
ASZF-et, és a vonatkoz6 jogszabalyokat, igy killdnésen az allamhaztartasrél szolé 2011. évi CXCV.
térvényt, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletet és az allamhaztartasrél sz6l6 térvény végrehajtasarol
szolé 368/2011. (XIl. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magara nézve kételezének ismeri el, és
tudomasul veszi, hogy a Szerzédes, valamint az ASZF a vonatkoz6 jogszabalyok moédositasaval,
illetve Uj, a Szerzédés és az ASZF szempontjabdl relevans jogszabalyok hatalybalépésével minden
kllén intézkedés nélkil modosul.

9.3. A Szerz6d6 Felek a Szerzédés idétartamara kapcsolattartot jeldinek ki. A kapcsolattartd
nevérdl, postacimérdl, telefon és telefax szamardl és elektronikus levélcimérdl a Szerzbédés
alairasaval egyidejlileg, valtozas esetén pedig a valtozast kéveté 8 napon belll téjékoztatjak egymast.

94 A Szerzédés hatalybalépésének napja megegyezik a Szerz6dé Felek kozul utolsdként aldird
alairasanak napjaval vagy a vonatkozé mellékletben meghatarozott feltételek teljesitésének napjaval.
A Szerzédés hatarozott idére jon létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartasi
idészak végének datuma ennél késébbi, ugy a fenntartasi idészak végén, hatalyat veszti.

9.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy — az informéaciés Onrendelkezési jogrél és az
informacibszabadsagrél sz6l6 2011. évi CXII. térvény eldirasainak megfeleléen — a projektadatiapon
és mellékleteiben feltiintetett személyek, illetve a Projekt megvaldsitasaban résztvevé személyek,
valamint a beszamolas, a szabalytalansagi eljaras és az ellendrzési tevékenység soran atadott
dokumentumokban feltiintetett személyek személyes adataiknak a Tamogato és a Miniszterelndkség
altal tértend kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tarolasat, nyilvanossagra hozatalat,
statisztikai moédszerekkel torténd feldolgozasat is) kifejezetten hozzajarultak. Ennek alapjan a
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Kedvezmenyezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelé kezelése az
érintettek hozzajarulasaval térténik.

9.6. A Szerzbdésben nem szabalyozott kérdésekben a vonatkozo magyar — ide értve a Polgari
Torvénykdnyvrdl sz6ld 2013. évi V. torvényt is — és eurdpai unios jogszabalyok rendelkezései az
irAnyadok.

9.7. A Kedvezményezett képviseletében alairo személy(ek) kijelenti(k) és
cegkivonataval/cégkivonatukkal, valamint alairasi cimpéldanyaval/cimpéldanyukkal igazolja/igazoljak,
hogy tarsasagi dokumentumai/alapité okirata alapjan, a Szerz6dés bevezetd részében feltiintetettek
szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), tovabba ennek alapjan a
Szerzbdés megkotésére és alairasara. Alaird képviseld(k) kijelenti(k) tovabba, hogy a testileti
szervei(k) részérol a Szerzédés megkotéséhez szilkséges felhatalmazasokkal
rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a tamogatasi joglgyletet jovahagytdk és harmadik
személyeknek nincs olyan jogosultsaga, mely a Kedvezményezett részérél megakadalyozna vagy
barmiben korlatoznd a Szerzédés megkotését, és az abban foglalt kételezettségek maradéktalan
teljesitését.

Szerz6dd Felek a Szerzédést elolvastak, és kdzos értelmezés utan, mint akaratukkal és elhangzott
nyilatkozataikkal mindenben egyezét alairtak.

Korrupcié-ellenes zaradék
A Kedvezmeényezett nem kévethet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosithat
fel olyan cselekményekre, amely a kozélet tisztasagara vonatkozo, valamint a korrupcié-ellenes
jogszabalyok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajanlhat fel és
nem adhat az eljard harmadik személynek ajandékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatast.

A Szerzbdés 6 oldalon és 2 db eredeti példanyban késziilt.

=== wub#\,_.,\»\m) %%
Kégfehﬁk%idé Szervezet
. o PH.
2, 3& N
‘ ’Ol;‘.’ A I\ \\’ ¢ \.
Kelt. Tiszakécske, 2018" &' ..M honap B. |  Kelt: Kecskemét, 2018, év 840t henap [0
napjan. napjan.

Mellékletek:

. melléklet — A Projekt koltségvetése

. melléklet — A Projekt forrasai

. mellékiet — A Projekt mérfoldkovei

. melléklet — A Projekt miiszaki-szakmai tartalma és eredményei

. melléklet — A Projekt indikatorai

. melléklet — Biztositékokra vonatkozo nyilatkozatok, szerzédések, megallapodéasok

. melléklet — Konzorciumi megallapodas

. melléklet — Kézbeszerzési terv

. melléklet — Révid 6sszefoglalas a projektrdl

. melléklet — Projekt helyszine

. melléklet — A ,Széchenyi 2020 kedvezményezettek tajékoztatasi kitelezettségei Utmutatd és
arculati kézikényv"-ben foglaltaknak megfelel6n, a nyilvanossag és a tajékoztatas
biztositasa érdekében tervezett tevékenységek

12. melléklet — Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korabban nem keriilt benyujtasra) alairasi

cimpeldany/alairas minta, valamint amennyiben delegalt jog, az alairasi jogosultsagot
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igazolé dokumentum

13. melléklet — Nyilatkozat arrél, hogy a tervezett kéltségeket, tevékenységenkeént, utéfinanszirozas
vagy szallitéi finanszirozas keretében kivanja elszamolni

14. melléklet — Egyéb, a projekthez tartozé alatamaszté dokumentum(ok)
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A PROJEKT FORRASAI

Tamogatasi szerzédés szama: TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00003
Kedvezményezett: Tiszakécske Varos Onkormanyzata

2. sz. melléklet

Forrasok (Ft)
A tédmogatasi konstrukcié keretében igényelt tamogatas 235 500 000
Osszesen 235 500 000
Tt s - watane b W WY
Ko’z/r'eniuilfgfi{t’)ﬁzje\rvezet
’ :?N::":"V ’/9"?_ '-‘{._ ’(:‘) X
{')/’//(‘,s-ﬂ:" Y . !
Kelt: Tiszakécske, 2018- év ... ..0.\.. hénap 1,
napjan.

Fraga®

Kelt: Kecskemét, 2018. év

Lév ... 0"‘ hénap LO
napjan.
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3. sz. melléklet

A PROJEKT MERFOLDKOVEI

Tamogatasi szerzédés szdma: TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00003
Kedvezményezett: Tiszakécske Varos Onkormanyzata

Mérféldkd
sorszama

Mérféldkd
elérésének

tervezett datuma

Megvaldsitani tervezett eredmény leirasa

2018.06.30.

A felhivas altal meghatarozott els6 mérfoldk6h6z rendelt teljesitési
elemek kozill a beruhazas miiszaki tervdokumentaciéja, a
Marketingstratégia dokumentum. Mivel a TDM szervezet a térségben
nem talalhatd, igy nyilatkozatuk a palyazat szempontjab6l nem
relevans. A projekt megvaldsitasi helyszinére vonatkozo rendezett
tulajdonjogi igazolasok, per, teher- és igénymentesség igazolasa is
megtdrténik a mérféldkd lezarultdig. A projekt nem konzorciumban
valésul meg, igy a konzorciumi megallapodas megkotése nem
relevans.

Tamogatasi feltétel:

A Kedvezményezettnek gondoskodnia kell a projekt megvalositasa
soran arrél, hogy a Felhivas 3.4 ,A projekt miiszaki-szakmai
tartalmaval és a megvalositassal kapcsolatos elvarasok” és a 3.6.
wProjekttel kapcsolatos egyéb elvarasok” pontjaban felsorolt, a
beruhazas tartalma esetében relevans szempontoknak és
feltételeknek megfelelien a projekt, melyet dokumentumokkal
sziikséges igazolni.

2018.09.30.

Koézbeszerzés lefolytatasa valosul itt meg. Az eszkbzbeszerzésre,
épitésre vonatkozé kdzbeszerzést, a szolgaltatasokra vonatkozo
beszerzési eljarast sziikséges itt lebonyolitani. A folyamat a
vallalkozéi szerz6dés megkétésével zarul, amelyet kovetéen a
projekt fizikai megvalésitisa megkezdddhet.

2018.12.31.

A felhivas eldirdsainak megfeleléen a beruhazasi/épitési elem
kapcsan az 25%-os késziiltség eléréséhez kapcsolédéan keriil
rogzitésre ez a mérféldké, amelyet miiszaki ellenér beszamoldja,
fotédokumentacid, teljesités igazolasok, stb. igazol majd. Jelen
mérféildké kapcsan megvalésul a kivitelezés megkezdése,
iitemszerii elérehaladasa. Ezzel parhuzamosan az igénybe vett
szolgéaltatdsok megvaldsulasa is megtorténik.

2019.04.30.

A felhivas el6irasainak megfeleléen a beruhazasi/épitési elem
kapcsan az 50%-os késziiltség eléréséhez kapcsolédéan keriil
rogzitésre ez a mérféldkd, amelyet miiszaki ellenér beszamolgéja,
fotédokumentacid, teljesités igazolasok, stb. igazol majd. Jelen
meérfoldké kapcsan megvalésul a kivitelezés folyamatos, litemszer(i
eldrehaladasa. Ezzel parhuzamosan az igénybe vett szolgaltatisok
megvaldésulasa is megtérténik.

2019.08.31.

A felhivas elSirasainak megfeleléen a beruhazasi/épitési elem
kapcsan az 75%-os késziiltség eléréséhez kapcsolodéan keriil
rogzitésre ez a mérfoldk6, amelyet miiszaki ellenér beszamoldja,
fotodokumentacio, teljesités igazolasok, stb. igazol majd. Jelen
mérfoldké kapcsan megvalosul a kivitelezés folyamatos, litemszerii
elérehaladasa. Ezzel parhuzamosan az igénybe vett szolgaltatasok
megvaldésulasa is megtorténik.
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6. 2019.12.31.

Jelen mérfoldké teljesitésével a projekt fizikai megvaldsitasa
bezarul. A kivitelezés 100%-os késziiltségi fokot ér el.
Természetesen a megvaldsitas soran felmeriil szolgaltatasok
aranyos teljesiilése is megvalésul (miiszaki ellenérzés,
projektmenedzsment, nyilvanossag stb.). A mérféidké idépontjaban
a relevans hatosagi eljarasok elinditasa is megtérténik, amely
felkésziilest jelent a projekt sikeres zarasara és a zaré elszamold
benyujtasara.
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BIZTOSITEKOKRA VONATKOZO NYILATKOZATOK, SZERZODESEK, MEGALLAPODASOK

6. sz. melléklet

Tamogatasi szerzédés szama: TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00003
Kedvezményezett: Tiszakécske Varos Onkormanyzata

Alulirott Téth Janos polgarmester nyilatkozom, hogy Tiszakécske Varos Onkormanyzata a 2014-2020
programozasi idészakban az egyes eurépai unids alapokbdl szarmazé tamogatasok felhasznalasanak
rendjérdl szélé 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdésének c) pontja alapjan mentes a
rendelet 83. § (1) szerinti biztositéknyujtasi kételezettség alol.
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KONZORCIUMI EGYUTTMUKODESI MEGALLAPODAS

Tamogatasban részesitett projekt megvalésitasara

NEM RELEVANS
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Tamogatasi szerz6dés szama: TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00003
Kedvezményezett: Tiszakécske Varos Onkormanyzata

8. sz. melléklet

Tamogatast Beszerzés . Koézebszerzési .
igényl6 tirgya Becsiilt nett6 érték eljérés tipusa Megjegyzés
Tiszakécske Varos épités 183.133.842-Ft | Kot 113§ NR
Onkormanyzata szerinti eljaras
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9. sz. melléklet
ROVID OSSZEFOGLALAS A PROJEKTROL

Tamogatasi szerzédés szama: TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00003
Kedvezményezett: Tiszakécske Varos Onkormanyzata

Tiszakécske varosa bdvelkedik természeti és épitett kdérnyezeti értékekben, valamint széles
spektrumu, egész évet atdleld, mindségi programlehetéségeket nyljt a varos a helyi lakosséag és az
ide latogato turistdk szémara, igy a gazdasag fejlesztése tekintetében kiemelkedd szerep jut a
turizmusnak is. A gazdasag fejlesztéséhez, megerésitéséhez tobb szempontbdl is j6 alapokkal
rendelkezik Tiszakécske varosa. Az épitett és kulturalis értékeket is figyelembe véve elmondhatd,
hogy a térség egyik legfontosabb kitorési pontja a turizmus, ezen bellil kuiénésen a véaros és kézvetlen
kérnyezetének természeti értékeire alapozé tko- és aktiv (kerékparos, vizi stb.) turizmus, valamint a
gyogy és wellness turizmus. Az &Skoturizmus tekintetében a térség gyengeségeként jelentkezik
azonban az okoturizmust szolgald infrastruktura mennyiségi és minéségi allapota. A szolgaltatasok
fejlesztésével az 6koturizmus térségi szerepe jelentésen névelhetd.

A fentiek megvalésitasa érdekében a telepulés a természeti-kérnyezeti értékekre alapozé turisztikai
fejlesztések iranyt tlzte ki maga elé. A projekt atfogdé célja, hogy javitsa a fenntarthatd
telepllésfejlodés turisztikai feltételeit, tovabba javitsa a belféldi (Karpat-medencei) turizmus
lehetéségeit. A fejlesztési projekt tartalmazza a infrastrukturalis hatterének fejlesztését, a vonal
Ujraélesztését, megujitasat és Tiszakécskei Kisvasut kiterjesztését (10 km-nél kisebb hatétavban).
Ezen felil a természeti értékek bemutatasara alkalmas helyszinek &koturisztikai fejlesztései is
megvalésulnak egy a kérnyezetbe ill6 kilatd és egyéb pihendhelyek létesitése, ezek infrastrukturalis
feltételeinek megteremtésével. A fejlesztés ezzel ésszhangban hozzajarul a természeti értékekben
rejlé turisztikai potencial hasznositasahoz, az ahhoz sziikséges fogadasi feltételek kialakitasahoz.

Tiszakécske Varostﬁ kprmanyzata
KedveZm ény g%zett
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kivételt képeznek a természetes firddhelyek, amelyek esetdében 4 hénapos folyamatos
fiszezoni nyitva tartds az elvan valamint s2abadtén rendezvényhelyszinek, szabadtén
muazeumok, illetve kisvasutak (kivéve, ha a tamogatisi igény benyljtasakor egész évben
Gzemeld |étesitmény), ahol évi 200 napos nyitva tartdst kell biztositani.

~ Tiszakécske Véras Onkommanyzat (150 millid Fi-ot meghaladd tamogatassal) valalja a
magvalosuld turisztikai attrakciok kialakitdsa - kivave kerékparos-turisztikai Utvonal fejlesziése -
sordn vendéglatd (pl: bofé, kavézd, étterem) levékenység folytalasdt és ajandékbolt
milkddietését, vagy legalabb ajdndéktargy arusitas biztositdsat,

Az eolsté mérbldkd keretében, a részletes miszaki tervdokumentdciék benyujtdsakor lehet a
Felhivds 3.4 fejezetének 1)) ponjait, valamint a B) Okoturisztikai fejlesztések a) Természeti
értékek bemutatdsdra alkaimas helyszinek b) Kisvasutak, erdei vasutak (kizardlag keskeny
nyomtévu} tunsztikai infrastruktdrdjdnak fejlesztése  alponyaban foglalt kritériumoknak
megfelelteini a projektet, de az dnkormdnyzat jelen nyilatkozatdval véllalja, hogy az elin
kovetelményeknek megtelelten alakitia ki a végleges miszaki dokumentacidkat,

y

A turiszikai  altrakcidkhoz  kdzterileten Iélesftelt  parkoldkat diszkriminacidmentesen
hozzéférhetévé kell tenni a nap 24 ordjaban. 40-nél tobb parkoldhely létesitésére kitelezett
helyszineken legaldbb két parkoldhelyen buztositani kell az elekiromos gépkocsi-tohés:
lehetdség kestbbi, burkolatbontas nélkil torténd kialakitasat

A tamogatott létesitményekben minden esetben biztositani kell a szelektiv hulladékgyjtés
feltételeit mind a ialogatdterekben, mind az izemeltetés sordn.

Az A) A lérségben jelentds kulturdlis 6s orokseg helyszinek turisztikai fejlesztése a C) Aktiv
turizmushoz kapcesolddd feflesztések, D) Az dndiidan tdmogathald tevékenységek (A-C)
slemeire 6pll turisztikai termekcsomagok létrehozdsa, valamint az E) Jelentds turisztikai
aftrakeidval rendelke2s telepitdsek tuns2tikai infrastrukturdhs és szolgditatoi hidnyosségainak
felszémolasa a komplex elményszerzés eérdekében pontok teljas egészében nem relevansak a
projekt szempontdbdi.

A B) Okotunsztikai fejlesztések a) Természeti érékek bemutatdsara alkalmas helyszinek b)
Kisvasutak, erdei vasutak (kizardlag keskeny nyomtdwi) turisztikal infrastruktirdjénak
felesziése alpontjdban foglalt krtériumoknak az aldbbiak szempontok szerint fog megfelelni a
projekt a részlotes miszaki dokumentdcidval alitimasztva:

a) Természetl értékek bsmutatidsdra alkalmas helyszinek (Pl: Natura 2000 teriiletek,
natirparkok, vadasparkok, dllatkertek, torténeti és gy(lijteményes ndvénykertek, egyéb
természeti teriiletek) dkoturisztikai fejlesztésel,

1. Vonzerdhdz kapesolddéan legaldbb 3 6ndllé programelem elérhets (pl. életkor-fuggetien,
csaldadbarat megoldasok, interaktiv bemutatdsi modszerek, tarlatvezetés, filmvetitds, specidlis
nyitva tartdsok, elbaddsok, Allatsimogatd, animdcid, szemldletformadld, ismeretterjesztd
rendezvények, eldadasok, komyazeti nevelés (szérakoztatva tanitds), bemutatok, kézmives
loglalkozasok, |latvényetetés),

2. A vonzerd profiljanak megfele!d tunsztika rendezvények szervezésére évi minimum 3
alkalommal sor kerul.

3. Vonzerd rendelkezik a sikeres placra jutdst sagitd tematikdval és egységes arculattal.

4. A beruhézas részeként kitelezd specidlis szolgaliatasok, egyediségek, USP-k kidolgozasa.

5. A latogatd- és csalddbarat okotunsziikai bemutaldhelyek tervezéséhez és kialakitasahoz
készilelt Gtmutatéban foglaltak irdnymutatasait szikséges figyelembe vanni.

b) Kisvasutak, erdei vasutak {kizirolag keskeny nyomtéva) turisztikai infrastrukturdjdnak
fejles2tése

] <
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1. Vonzer8hdz kapcsoléddan legaldbb 3 dndllé programelem elérhetd (pl életkor-fuggetien,
csaladbarat megoldasok, interaktliv bemutatasi modszerek, tdrlatvezetés, filmvetitds, spacidlis
nyitva tartdsok, eldaddsok, dilatsimagatd, animdcid, szemléletformald, ismerettenesztd
rendezvények, eldadasck, kdmyezati nevelés (szorakoztatva tanitas), bamutaték, kézmives
foglalkozasok, latvanyetetés).

2. A vonzert profiljdnak megleleld turisztkar rendezvények szervezésére évi minimum 3
alkalommal sor kerul.

3. Vonzerd rendelkezik a sikeres pracra jutdst segitd 1ematikaval és egységes arculattal.
4. A beruhdzas részekent kotelezo specialis szolgdltatasok, egyediségek, USP-k kidolgozasa.

5 Elvaras, hogy a kisvasut menstrendjének osszehangoldsra kerlljon a kdenyez6, kisvasittal
megkdzelithetd turisztikai attrakeidk nyltva tartdsdval, iletve a kisvasat elérhetbsége
szempontjabdl relevans tdmegkoziekedési eszkdzok menetrendjével.

6. A latogatd- é€s csaladbarat okolurisztikai bemutatdhelyek tervezéséhez és kialakitdsdhoz
készitelt dimutatéban foglaltak iranymutatdsait szukséges figyelembe venni,

A miszak: leirdsok, terviapok és szakdgi tervdokumentumok els$ meérdidkd keretében vald
benyujtasdval lehet igazolni majd a palyazati felhivas egydb miszaki kritériumainak vald
megfelelést leljes kdrlen. (akadalymentesités, azbeszimentesités, energetikai eldirdsok
teljesitése, aranyositds melldzése, elekiromos jarmivek haszndlatdhoz szlikséges alapvetd
totté-infrastruktura kiépitése.,.stb).

Az eldin teltételeknek vald megtelelés igazoldsa:
- Vonzerbhoz kapcsolodo dzleti marketing-tevékenyseg:
1. Részletes marketingstratégian alapul,
2. Konkrét promdécios akcwkra bontott és elbzetesen bedrazott;
3. Korszer(, hatékony on-line eszkozoket helyezi eldtérbe;
4. Célcsoportonentalt szemiéleta: a tejlesztés tervezett célcsoporydnak igényeit,
fogyasztdi sajdtossagant figyelembe veszi.

Akaddlymentesités: a kozszolgdltatast végzd, kdzességi célu funkaiokatl elldtd és/ivagy
igytéltorgalmat lebonyolitd  épllet/éplletrész  épitéseftelljitdsa soran kotelezd az
akaddlymentes(tés.

Az adoft szempont az elsé médoidkd kereteben kerul mapl igazoldsra a részletes
tervdokumentacio benyujldsakor.

Energiahatékonysdgi intdzkedések: A projekttal énntel! épileten végrehajlott
infrastruklurdlis beruhazds minden teveékenység-elemének végrehajtasa soran érvényesiteni
s2lkséges az energiahalékonysdgi korszerilsités szempontjait az épuletek kiist hatérold
szerkezeteinek korszerlsitése (pl.: utdlagos kiilsé hdszigetelés, nyildszarok cseréje) és/vagy
a f(itési ésivagy HMV (hasznalati meleg viz) rendszer korszerlisitése révén.

Az adolt szempont az elsd mérfoldkd keretében keril mejd igazoldsra a részletes
tervdokumentdcid benyujtdsakor.

Azbeszimentesités
Amennyiben a beruhdzassal érinfet! épilet szon azbesztet tartalmaz, ugy a tdmagatast
igényld szdmdra kOtelezé a szort azbeszt menlesités elvégzése, amelynek koltsége
elszamaihaté a projektben. A s2drt azbeszi mellett az épiletszerkezetek egyéb
azbeszttartalmu anyagainak mentesitése nem kotelezd elvdras, azonban javasolt és
elszdmolhatd a projek! kolitségvetdsében,
Az adolt szempomt az elsé mérfolokG keretében kerul majd igazolisra a részieles
torvdokumentdcio  benydjtdsakor. Jelen ismerelink alapidn az azbeszimentesités nem
refevens,
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Kozds haszndiatl, vagy nem tamogathatd tevékenységeknek helyt add helyiségek,
éplletrészek, egyéb épitési munkak kollségeinek ardnyositdsa Az ardnyositds nem
refevdns a projekt szempontljdbd.,

Nyilvdnossdg biztositdsa

A kedvezményezelt a projekt megvaldsitdsa sordn kételes a hatdlyos jogszabalyokban
meghatarozott tdjékoztatasi és nyilvdnossagi kitelezettségaknak elaget tenni, a projekirt! és
a ldmogatdsrdl az ot meghatdrazott modon és tartalommal informécidt nydjtani. Az ezzel
kapcsolatos koveteiményeket a www.szechenyi2020.hu oldalrél letdithetd ,Széchenyi2020
kedvezményezetlek tajékoziatdsi kotelezeltséger ¢. Uimutatd és az Arculati Kézikényv
ltartalmazza. Az utmutatoban és a Kézikdnyvben foglaltak teljesitése a kedvezményezettek
szerzodéses kotelezetlsage. Az olsd mérfdidks benyutdsdnak keretdben keril igazoldsara
az adott szempont teljesliese

Ingatiankivaltas
Amennyiben a projekt megvaldsitasa soran ingatlankivaltdsra keril sor, akkor vizsgéini
szikséges a kivaltassal érintett épuletek jovbbeni sorsdt. Amennyiben a kivaltott ingatlan
hasznos(tdsa sordn — esatleges értékesitésdbdl, bérbe adésébdl, més mddon tartens
hasznositasdbol - beveétele keletkezik, (gy azzal a projekt részlotes kidolgozdsa sordn
készUlo koltség-haszon elemzésben szdmolni szukséges. Nem relevdns a szempont a

pélydzal szemponljabol

Parkolohely épités, felljitds esetén az eleklromos jdmuvek hasznalatahoz szukséges
alapvetb toftd-infrastruklira kidpitdsa. Az adott szempont az elsd mérfdldkt keretében keril
majd igazoldsra a részietes tervdokumentdcio benyujtdsakor.

A projekt valds piaci igényre vagy leheldségre keres megoldast, nyujt javaslatot, redlis
tervezésen alapu!, amit az egységes modszertan alapjan Uzleti tarvban keniit bamutatasra.

v

# A projekt keretében szakmai egydttmitkddést megvalosulnak, melynek részletes bemutatdsat
az Uzleti Terv relevdns tejezete tantlaimazza.

7 Az elsd médakdhd eléréséig részletes marketingstratégia készil majd a felhivas eldirasainak
megtelelden, az MTU Znt. szakmai vélemeényezésének bavondsa mellett,

# Tiszakécske Véros Onkormdnyzata vallalja, hogy a turisztikal szempontok érvényesilése
érdekében legalabb a projekt kitelezd fenntandsi iddszakdban szakiranyu végzettsegd, vagy
legalabb 3 év tunsztikar tapaszialattal randelkezd turisztikal munkatdrsat atkalmaz

» Tiszakécske Varos Onkormanyzata vdllalja, hogy a desztinacidban mikdod TOM szervezet
telies jogu tagjava vadlik a projek! zardsdig. Amennyben nem makodik az érintett desztinacidban
az NGM-nél regisziralt TDM szervezet, akkor a projakigazda szandéknyilatkozatban véllala a
belépést a majdani megalakulds eselére.

» A fejlesztés nem vildgarokségi véddzonaban valosul meg

~ Afejlesztés nem olyan deszlindciéban valdsu! meg, ahol a2z NGM-nél regisztralt TDM szervezet
mikodik jelenleg

v

A Felhivds 3.6, .Projekitel kapesolatos egyéb elvdrdsok” pontjdban foglaltaknak a projekt
maegfelel az alabbiak szerint:

a) A megvalbsitds helyszine a kevésbé fejlett ragidk vonatkozd terllet-specifikus mellékiet
szennti megyéinek telepUlései, kivéve a megyei jogy varosok teriilete. Ennek a szempontnak valé
meglelelés a pdlydzat eldkdszitése sordn benyijtolt Uzieti Terv és palydzali mellékietek
(Leniydjtult peilydcati adatiap velflaldsai) alapjan egydrisiinden evezethe).
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b) Tdmogatds abban az eselben folydsithaté amennyiben a fejlesztéssel érintelt ingatian{ok)
tulajdoni viszonyai az AUF c. dokumentum 7. pontjdban foglaitaknak megfeleinek, és a projekt
szempontjabdl ennek megfeleldan rendezett tulajdoni viszonyokat a tdmagatast igényld biztositja,
igazolja — az AUF vonatkozd rendelkezéseitd! eltéroen — legkésébb a projek! tartalmi-moszaki
fejlesztési szakaszanak lezdrasaig (az elsd mérfoldkd vonatkozé részieljesitéséig). Az elss
mérfoldkd keretdében kerif majd igazoldsra a szempontnak vald meglelelés.

5. A projekt keretében elszamolni kivant személyi jellegli k8ltsdgek (hany hdnapon keresztil torténik a
foglatkoztatds, havi brultd bérek Osszege, stb.) alatémasztdsa az alabbi a projekt jelenlegi szakaszanak
megfelelden.

» Atunsztikai szaként esetében a palydzatba nettd 2.700.000,-Ft + 4fa keriilt bedllitdsra, amely a
szakdrld dijazdsdt foglalja magdban 24 honap wbintervallumban, igy ez havi ddag netté
112.500,-Ft+afa dijazdst jelent. A 6tel szamlds kifizetdskénl szerspelt a projekt tervezése
sordn, hiszen a megyei fejlesztd kft. tunsztikai szakemberének bevondsdval tervezl az
dnkormanyzat ezt megvaldsitani.

# A projektmenedzsment eselében a palydzatba brutté 4.6825.820.-Ft bér és 1.061.680,-Ft jarulek
kerult bedllitasra, amely 2 db szakértd (projektmenedzser és pénzigyi szakember) dijazdsat
foglalja magaban 24 honap id8intervailumban, igy e2 havi dtiag bruttd 100.538,-Fi16 dijazast
jelent,

6, A projekt projekt hozzajarul a térségbe latogato turistak szamanak emelkedéséhez, tartézkodasi
idejének hosszabbitdsdhoz és kdltésénak noveléséhez az aldbblak szennt,

MAGYARORSZ AG
KORMANYA

A tervezett fejlesziés célia a Tisza parton (atdlhatd természetkdzeh 14 intrastrukturdlis fejlesziése
azzal a célial, hogy a fejlesztések eredmeényeként egy olyan komplex programokat kinaid
bkotutisztkai helyszin jShessen Iétre, amely regiondlis, de akér meég orszdgos szinten is kiemelkedik
egyediségével. Célunk, hogy az infrastrukiura fejlesztése révén az attrakcio egyszarre lagyen képes
az elérhett lagmagasabb szinten kiszolgalni az aktiv, az Skoturisztikai igényeket.

A maegvaldsitani kivant fejlesztéseket két egyértelmilen lehatdrolhatd elemre bonthatjuk:

1) Tisza parti kilto kialakitdsa kapcsolodé kdrnyezet turisztikai céll kialakitdsaval

2) Tiszakécskei Kisvaslt kiterjesztése, a vonal ujraélesztése, részleges megujitdsa a helyi
latvanyossagok dsszekotésével, elérhetdsaguk turisztikai biztositdsa céljabol.

A tunsztikai tejlesztés kiinduldpontja, hogy ismeretaink szerint a Tisza lagnagyobb kanyarja taldlhaté
Tiszakécskén, és enngk turisztikar hasznositdséval kivan tovdbbi programokat biztositani az ide
latogatoknak az Onkorményzat. Egy pdrhuzamosan futd pdlydzat {GINOP-7.1.3) is & terOletek
meqgujitasat célozza, amellyel remek komplementer lehetdséget jelent jelen palyazat, A parhuzamos
pélyazal akcidterlletei kozott szerepel a tervezelt kisvasit nyomvonaldn a Sporligetnél egy
kozosségl tér kialakitdsa, ahol tervezetten folyamatosan programok lesznek. Az (daidterilati
végailomasndl pedig a meglévd buszvard Atalakitdsaval egy turiszlikai tdjékoztald irada, kerékpar
kolesonzd és 2arhatd kerékpdntdrold helyek kerlilnek kialakitasra, A tervezett kisvasut épités, illetve
felljitds, a kildtd megteremti a kapcsolatot e tunsztikai latvdnyossdgok kdzott, pragramot biztositva
az ide lalogatdk részére.

A kisvasut tervezett nyomvonala kozel 1500 m lenne, igy az Udi!Sterdleti végallomastdl kezdve az
Attila uicanal 16évd Lubbeckei Haz"-nal tartana dsszakdive a terulet tunsztikai latvényosségast. Az
6sszekdiéssel remek lurisztikai csomagok kialakitasanak lehetdsége lesz slérhetd, hiszen az egyes
alemakre vett jeggyel mas helyszineken nagy kedvezmények érheltiek majd el,

A kisvasut megalloi tehat az egyes turisztikai elemeket kétik majd dssze. Jelen projekt keretében az
udikteruleti végdliomason épll meg a mozdonyszin, amely lehetdséget nyujt a mozdony és
szerelvények biztonsadgos taroldsdn kivil az utazék fogaddsdra, a jegyériékesitésre, esetlegesen
kisebb emléktargyak értékesitésére, valamint itt a vasuttal és Tiszakécskével kapesolatos
kiallitasnak (interaktiv) is helyet biztasit.
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A végallamastdl mintegy S0-80 méterre van a parhuzamos pélyazat nyertessége esetén kialakitandd
idegenforgaimi informacids iroda, vizesblokkok, kerékpdrkaicsénzs és tarold hely. A végallomastol
mintegy 200 méterre a Tisza-parti Termalfurds, kb. 500 méterre pedig a tiszai Szabad-strand
talalhaté. Ezeken a helyeken biztositott és elérhetd az dllandd baté szolgaltatas,

A kisvasul elsd megadlldja a tervezett kildtd melleit lesz, A kitatonal 10-12 parkoldhely kenil
kialakitasra, igy nem csak a kilatot megnézni kivanok, hanem a kisvasutat haszniibk is génybe
vehetnek. A kilatobdl beldthaté a teljes Tisza-kanyar, ami rendkivil természeti ldtvanyossdag. A
kil&tobS! a véres jelentds részére is raldtas nyilik. A kilatds, illetve a megallétsl nem messze egy
jatszotér is van, amelyen nem csak a gyermekek részre vannak jatékok kihelyezve, hanem a
felntttek részére szabadtén sporteszkizok is haszndlhatok.

A kovetkezd megdilGhely a Sportligetnél a Liget utcanal kerul kialakitdsra. E megaliébél érhetdk el a
Sportliget aital nyujtoit lehetdségek, ahol egyeztetet mddon labdarigépalydk, kosar, és
kézilabdapdlya, fuldpdlya, teniszpélya hasznalatdra nyllik iehetdség. Varhatéan 2018-ban épil meg
a Sportliget terlletén a tanuszoda, amely szintén igénybe vehetd szabadidds sport célokra, E
megalidhelynél keril kialakitdsra a komplementer palyazat elnyerése eselén a kozossegi tér, ahol
szabadtéri szinpad, kdvézd, ja1s26tér, termeldi piac. A szabadtéri szinpad nézbterének i6ldmlve a
tél iddszakban szankddombkeént mikodik.

A kisvasut utolsé megadliéja az Attila utcdnal a .Taldlkozdsok HAzanal" van, amely épillet részben
Tiszakécske testvérvarosa, Lubbecke hozzdjdrulasabdl a libbeckei épitészeti hagyomanyok szerint
épilt. Innen kdnnyen megkozelithetd Tiszakdcske mdsadik kozpontia". E teriletre kapcsdn a
teleplités a késdbbigkben csdnakkikotd ldtesitését tervezi, azonban ez a beruhazoi dantés még nem
szuletett meg.

A kilato helyszine tehdt a Tisza pant melletti Miské Istvan séldnyon taldlhatd, a Nagyrévvel szemben.
A kilatd épitése sik terbleten, szabadon &lldan, Uj faszerkezetii torony installdldsdval valdsul majd
meg. A tervezett épitmény nyilvdnosan ldtogathats faszerkezetl kildté torony. A kilitd négy
fuggileges tantdoszlopon dil, amit négy ives tamasz merevit. Az dcsszerkezety tettval védett
kilatoszintie 14.0 m magas. A Kilatoszintet egyenas kari: falépcsikkel lehel megkbzeliteni. A kilato
favédOszeres kezelt faanyaghol &ll, fa és acél merevitd szerkezettel. A kildt6szintet 9 plhend
kozbeiktatdsdval 10 egyenes kari lépcstszakaszon lehet megkdzelitani. Az egyes lépcsokarok
egységes kiviteliek, karonként 1.4 m magassédgkildnbség dthidalasara alkalmasak. A pihentk igy
rendre: +1.40, +2.80, +4.20, +5.60, +7.00, +8.40, +9.80, +11.20, +12.60 magassdgon helyezkednak
el, mig a kiadszit +14.00 m magassdgban kerul Kialakitdsra. A lépcsékarok 6/24 ¢m
keresztmetszetd vorostenyd pofafdbdl és 5 cm vastag tolgy lépesdiokokbol készulnek, vésett polafas
kivielben. A Iépcstkarok, a pihentk és a kilatoszint egysépes, ntkitott deszkafedéssel (belsd
fémhalo védslemmel} elfatott fa korldtokkal védetiek, melyek telején 12/5 cm méretd csiszolt karfa
hizédik. A kilato tetdszerkezete hagyomanyos &csszerkezetll magastetd, a héjazata kétrétegii
deszkazat.

A fent bemutatott nfrastrukturdlis héttér fojlesztésen keres2til egy olyan komplex szolgaltatasokat
nyujtd tunsziikai attrakcio keril kialakitdsra, ahol a kilaté az év minden napjan latogathals, a kisvasit
pedig az év lagaldbb 200 napgdn elérhetd szolgaltatdsokat nyujt az ide latogatd turistak szamara. A
természetkdzeh helyszinek fejlesziése és a térségben jelanieg is meglévd turis2likal desztindcidk
(furdok) egyut! képasek lesznek megleleld programkindiatot nydjtani, novelve ezzel a térségbe
latogato tunszék szémat és az oft toitott vendégejszakak mennyiségét is. Tovabbd a fejleszlett
attrakcio ethelyezkedésének kos2dnhetden, kdzvellendl kapesolodik a telepUlés szamos kiemelt
turis2tikai atirakcidphoz, komplex csomagot kindlva.

A lgjlosztessel érintett attrakcié esetében a felhivds elvdrdsaival #sszhangban természetesen
biztositottak a szelektiv hulladékgyjtés fellételel mind a rendezvénytéren, mind az Uzemeltetés
sardn. A 150 millid Ft-ot meghaladé tdmogatassal megvaldsuld turisztikal attrakeltk kialakitdsa —
kivéve kardkpdros-turisztikal Jivonal fejlesztése - sordn kotelezd elvdrds vendéglat (pl.: bufs,
kévézo, étterem) tevékenység folytatdsa és ajandékbolt mikddietése, vagy legaldbb ajandéktargy
arusitds biztositdsa. A jeizett kereskedelmi funkcidk mikodtetését vérhatoan kilsd vallaikozé laya
majd el a kisvasut kiszolgdlo épiletének intrastrukturalis segitségével, valamint a kézeloan 1évd (200
m) mar miikodd furdd és strand infrastruktirdjara tAmaszkedva,
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Mivel egy mar makodd des2indced fejlesziésérsl, szolgattatasbovitésérd! van szé fonlos
megemliteniink a nyujtolt szolgaltatdsok és a latogaték dltal altaltstt tandzkadasi idd kapcsan, azt a
tényt miszerint Tiszakécske Varos Onkorményzat mar évek ota komoly figyelmet fordit arra, hogy a
térségben éldknek és a telepiidsen a phenésuket 1td vendégeknek egyarant tartalmas és
minbségében igényes lerméseztkdzel szorakozasi lehetdségeket biztositson lehetdleg az egész
esztendd soran,

A két fejlesziési elem a kiadott palydzati Gtmutaté eMirdsainak figyelembe vételéve! kerift
maegtervezésre.

A tervezet kitdtd, mint természeli ériékek bemutatdsdra alkalmas helyszin okoturisztikai fejles2tése
kapcsén a vonzerdhoz kapcsoiédoan 16bb, mint 3 onallé életkorfuggetien, csalddbarét programelem
elérhet, melyek az aldbbiak:

interaktiv bemutatasi modszerek

szemléletformalé rendezvények

kérnyezeti nevelés, bamutatdk

fiimvetités

kézmives foglalkozésok

A vonzerd profilianak megteleld turisztikai rendezvények szervezésére évi minimum 3 alkalommal
sor kerul mayd, melynek programterve a projekifejlesztési iddszakban kerul kialakitdsra a helyi
turisztikai szolgdltalok bevonasaval egyuttmikodve.

A lervezett keskeny nyomtavu kisvasut turisztikai infrastruktirdidnak fejlesztése kapesan is tobb,
mint 3 onalié életkorlaggelien, csatddbardt pragramelem elérhett, melyek az aldbbiak:

interaktiv bemutatdsi modszerek

szemléletformalo rendezvények

kdrnyezeti nevelés, bamutaték

filmvetités

kézmives foglalkozasok

A vonzerd profiljanak megfeleld turisztikai rendezvények szervezésére évi minimum 3 alkalommal
sor kerul majd, melynek programierve a projektfejlesziési idtiszakban kerul kialakitdsra a hely
turisztikai szolgdltatok bevondsdval egyuttmikodve

A kisvastt menetrendje a projekl megvaldsitasi szakaszanak lezarultaval 6sszehangoldsra kerul a
kornyezi, kisvasuttal megkodzelithetd turisztikai attrakcidk nyitva lartasdval, illetve a kisvasit
elérhatdsége szempontjdbdl relevans tdmegkdziekedési eszkozdk menstrendjével.

Mint a fenti programtervezetbd! is latszik a megvalositani kivant fejlesztések eredményeként a
kordbbi rendezvények kore jelentdsen bovithettvé valk és ezdltal csak a mar most tervezett
pragramok dltal jelentds tartdzkoddsi idd ndvekedés érhetd el a fejlesztett attrakcid kapesdn a
tunstak szaménak és kttéseik exponencidlis emelkedése mellett.

7, A tejlesztett helyszinen a latogatdk varhat6 tanozkoddsi idejének hossza legaldbb 2 ora. Ez a fenti
programtervezelek kapcsdn egyértelmilen levezethetd. A kisvasit hasznalata, a megalidk kapesdn
elérhetd deszlindcics elemek hasznalata meliett nemhogy 2 drds, hanem szinte egész napos
programok les2nek elérhetdek az oda latogatok szamara. A tervezett csalddbarat programelemek {id. 6.
pontban bemutatott programelemek) idétartalma is Snmagdban tabb, mint 2 éra és ezen felill jelentkezik
még a kisvastt hasznélali ideje, a kildtd .meghoditasa” és ezzel egyltt a természetktzeli t4; fira és
faundjanak tanuimanyozdsa. A vasltvonalon taldthatd deszlindciés elemekkel kombindlva (pl.
Tiszapan:- Termallurdd) egy komplex egész napos program vélik elérhetové az ide latogat6 turlstdk
szamara,

8, A 4-es pontban bemutatotiokkal 6sszhangban az Uzlet Terv relevdns fejezetében bemutatasra kerilt
a kivdlas2tds folyamata, de a kérésnek megfele!lden csatolunk 3 dnéletrajzol, akik az elirdsoknak
megfeleldek lehetnek

9, Tiszakécske Varos Onkormdnyzata vdllalja, hogy figyelembe veszi a terilet, a vonzerd alapjat
képezt taji és természati éndkek teherbird képesseget, a fejlesziés sordn energiatakarékos illetve
megujuld ensrgidt hasznosito technologidk kerlinek alkalmazdsra. Az elsé medoldkd keretében kerdl
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majd részletesen igazoldsra a szempontnak vald megfelelés a miszaki tervdokumentaciok
bemutatasaval,

A tervezés sordn a taji és természeli értékek védelme, leherbird képességik figyelembe vétele alapvetd
megrendeldi igényként jelentkezett & miiszaki szakénbi csapat felé. A projektelbkészités sordn fel let
mérve, hogy a latogatdk tervezelt szdma nem okoz komyezeti és természeti veszélyeztstést.
Amennyiben lehetdség lesz ra, akkor a fejlesztesi elemek kialakitdsakor energiatakarékos, illatve
mequjuld enerqidt hasznosité lechnoldgidk s alkalmazdsra kerbinek, Ez a valésagban. ahol
megvaldsithatd LED lampdk alkalmazdsat, valamint napelemas technol6giajl turis2tikai vizudhs elemek
keretében fog megvaldsuini, de ennek pontos technikai részleteit (méret és mennyiségek, pontos
anagyhaszndlat) csak a részlates tervdokumentacié ponys ismeretdben lshet meghatdrozni.

Couwa’l7
Tiszakécske Vdros pnkérményzata
enyezett

Kelt Tiszakécske, 2018. &6-..... .+ {0y . honap bsshapian.
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EGYEB, A PROJEKTHEZ TARTOZO ALATAMASZTO DOKUMENTUM(OK)

Tamogatasi szerz6dés szama: TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00003
Kedvezményezett: Tiszakécske Varos Onkormanyzata

Alulirott Téth Janos polgarmester nyilatkozom, hogy a TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00003 azonositészamu
tamogatasi kérelem az alabbiakban foglalt feltételeknek megfelel.

1, A bankszamlaszerzédést a hianypétlas keretében csatoljuk.
2, A Részletes Kommunikacids Terv az elsé mérfdldkd elérésekor kerill majd benyujtasra.

3, A Fenntarthaté idegenforgalom: A természeti és kulturalis 6rékségnek, illetve latvanyossagnak
mindsiild tdmogatott helyszineken tett latogatdsok varhaté szamdanak ndvekedése vallalast
felllvizsgaltuk és a kérésnek megfelelden mddositottuk. A csatolt indikator tablat mellékelten kiildjik, az
EPTK fellleten is elvégeztiik a szilkséges médositasokat.

4, Tiszakécske Varos Onkormanyzata gondoskodik a projekt megvaldsitdsa soran arrdl, hogy a
Felhivas 3.4 ,A projekt milszaki-szakmai tartalmaval és a megvaldsitassal kapcsolatos elvarasok” és a
3.6. ,Projekttel kapcsolatos egyéb elvarasok” pontjaban felsorolt, a beruhazas tartalma esetében
relevans szempontoknak és feltételeknek megfelelien a projekt, melyet dokumentumokkal fog majd
igazolni az els6é mérfoldké elérésig.

» A projekt redlis Uzleti terven alapul, hosszu tavon fenntarthatd, a célcsoport igényeinek
megfeleléen kerll kialakitasra, hozzajarul az egy turistara esé kéltés névekedéséhez, a
latogatészam emelkedéséhez, melynek részleteit a csatolt Uzleti Terv bemutatja

> A fejlesztés kapcsolodik mas turisztikai szolgaltatasokhoz, meglévé attrakciokhoz, amelynek
részletes tartalma a palyazathoz csatolt Uzleti Tervben megtalalhaté.

> Afejlesztés 500 M Ft alatti, igy a szempont nem relevans.

» A megvaldsitdshoz szikséges humaneréforrasnak rendelkezésre fog allni. 1 {6
projektmenedzser, 1 {6 pénzigyi szakérné és 1 {6 turisztikai szakérté alkotja majd a szakmai
teamet, A beszerzési eljarasanak elékészitési folyamata elindult, de az eljards még nem zarult
le, igy a feladatokat ellaté személyek pontos megjelélése nem lehetséges. A beszerzési eljaras
elinditasanal olyan kdvetelmények lesznek eldirva, amelyek mindenképpen biztositjdk a
megfelel$ tapasztalatokkal és referenciakkal rendelkezd szakemberek rendelkezésre allasat.

A kovetelmények az aldbbiak a turisztikai szakérté beszerzése kapcsan:

- szakiranyd végzettség megléte (turizmus mellett kézgazdasz, telepllés/teriletfejlesztd
végzettség is elfogadhatd)

- legalabb 3 éves turisztikai tapasztalat

A kdvetelmények az aldbbiak a projektmenedzser beszerzése kapcsan:
- szakiranyu végzettség (kbzgazdasz, teleplilés/teriiletfejleszté végzettség is elfogadhatd)
- legalabb 3 éves palyazatkezelési tapasztalat

A kovetelmények az aldbbiak a pénzligyi menedzser beszerzése kapcsan:
- szakiranyu végzettség (k6zgazdasz)
- legalabb 3 éves palyazatkezelési tapasztalat

Az Uzleti Tervben az alabbiak szerint keriilt bemutatasra a megvaldsité team:

+Az dnkormanyzat a projektmenedzsment szervezetet versenyeztetés utjan kivanja kivalasztani
a szolgaltatoi korbdl, amely soran megkivan versenyezteti olyan gazdalkodé szervezetet is,
amelyben a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. szamu melléklet 3.8.2 pontja alapjan az allam
vagy dnkormanyzat — egyittesen vagy kiilén, kdzvetve vagy kdzvetlenll — 100%-os tulajdoni
részesedéssel rendelkezik. 272/2014 (XI. 5.) Kormanyrendelet 5.sz. mellékletének 3.8.2.
pontjaban, a kdzszféra szervezetekre vonatkozd specidlis eldirasok figyelembevételével kerdl
tehat kialakitasra a projekt menedzsment szervezet.
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A megvaldsitas menedzsmentjében kozvetlenll részvevd személyek tervezett szama 3 6.
272/2014 (XI. 5.) Kormanyrendelet 5.sz. mellékletének 3.8.2. pontjaban, a kozszféra
szervezetekre vonatkozd speciadlis eldirasok figyelembevételével kerul kialakitdasra tehat a
projekt menedzsment szervezet. A projekt menedzsment kapcsan 1 {6 projektmenedzser, 1 8
pénzlgyi menedzser és 1 {6 turisztikai szakértd (aki nem a projektmenedzsment soron, hanem
szakértdi szolgaltatas keretében kerll elszamolasra), mint felkészllt és nagy tapasztalatokkal
rendelkez6 humanerdforras biztositia a projekt zavartalan lebonyolitasat. A projekt
adminisztrativ monitoringja a projekt menedzsment feladata. Az adminisztracidé soran a
projektmenedzser iranyitasa és kozremukodése mellett, a pénziigyi menedzserrel egyltt
készitik el a projekt elérehaladasat és pénzligyi megvaldsitasat leiré dokumentaciét és gydijtik
az alatdmasztd dokumentumokat. A projekt menedzsment csapat koordinalja a tevékenységek
és a kiszervezett szolgaltatasok megvaldsitasat, tovabba a kézbeszerzesi és a nyilvanossag
lebonyolitasat.

A pénzligyes személye még nem kerult kivdlasztasra (a toborzasi folyamat folyamatban van). A
kivdlasztasi folyamat soran, mint kivalasztasi kritériumként az aldbbi szempontok fognak
megjelenni, biztositva ezzel a projekt hatékony és biztonsagos megvaldsithatdésagat: - hasonld,
lehetbleg unids finanszirozasu projektek megvaldsitasaban szerzett tobb éves, igazolt szakmai
tapasztalat - felséfoklu szakiranyl veégzettség — pénzlgy teriletén magas szintli gyakorlati
ismeretek A projektmenedzsment szervezet kialakitasa, kivalasztasa folyamatban van jelenleg.
A pozitiv tamogatdi déntés meghozatalaig, a szikséges feladatok elvégzésének kezdetéig a
projekt megvaldsitasdban részt vevé személyek kivalasztdsa megvaldsul, a toborzasi folyamat
lezarul.

A projekt menedzser személye még nem Kerult kivalasztasra (a toborzasi folyamat folyamatban
van). A kivalasztasi folyamat soran, mint kivalasztasi kritériumkeént az alabbi szempontok fognak
megjelenni, biztositva ezzel a projekt hatékony és biztonsagos megvaldsithatésagat: - hasonld,
lehetbleg unids finanszirozasu projektek megvaldsitasaban szerzett tobb éves, igazolt szakmai
tapasztalat - felséfoku szakiranyd veégzettség. A projektmenedzsment szervezet kialakitasa,
kivalasztasa folyamatban van jelenleg. A pozitiv tamogatdi dontés meghozatalaig, a sziikséges
feladatok elvégzésének kezdetéig a projekt megvaldsitasaban részt vevé személyek
kivalasztasa megvaldsul, a toborzasi folyamat lezarul.

A projekt turisztikai szakértdjét az Onkormanyzat szakértéi szolgaltatas keretében tervezi
beszerezni, amennyiben lehetséges a Bacs-Kiskun Megyei Turizmusfejlesztési és Marketing
Nonprofit Kft.-t6l, aki rendelkezik a megfelelé végzettséggel és szakértelemmel rendelkezd
humaneréforrdas gardaval. A szervezet sikeres beszerzése esetén biztosithatia, mind a
fejlesztési terllet turisztikai, szakmai tevékenységének koordinalasat, mind a projekt palyazati
megvaldsitasat.”

Az Uzleti Terv relevans fejezetében bemutatasra keriilt a kivalasztas folyamata, de a kérésnek
megfeleléen csatolunk 3 dnéletrajzot, akik az eléirasoknak megfeleléek lehetnek.

» Tiszakécske Varos Onkormanyzata ezuton nyilatkozik, hogy amennyiben TOP-bdl
Idegenforgalmi addbevételét meghaladd 0sszegre palyazik, vallalja, hogy a fenntartasi idészak
alatt az IFA allami kiegészitését turisztikai célra forditja. A felhasznalasrdl mind az érintett TDM
szervezetnek (amennyiben van), mind az Iranyité Hatésagnak évente beszamol.

~ A fejlesztéssel érintett desztindcioban komplexen elérhetdk turisztikai szolgaltatasok
(szallashely, vendéglatas), melyek az Uzleti Terv relevans fejezetében bemutatasra keriltek.

~ A projekt (zleti lehetéséget biztosit kkv-k szamara, amelynek mddjai Uzleti Terv relevans
fejezetében bemutatasra kerultek.

» Tiszakécske Varos Onkormanyzata vallalia, hogy a turizmus szezondlis ingadozésanak
csOkkentése érdekében a tamogatott Iétesitményeknek egész évben, de legalabb az év 270
napjan nyitva kell tartaniuk. Tovabba az adott turisztikai attrakcié {6szezonjaban heti 5 napon,
naponta min. 8 draban kotelezé a nyitva tartas, a sziinnap nem eshet szombatra, vasarnapra
és (nnepnapra (kivéve december 25. és janudr 1.). A 270 napos nyitvatartasi kételezettség alol
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kivételt képeznek a természetes furdéhelyek, amelyek esetében 4 hénapos folyamatos
fészezoni nyitva tartds az elvart valamint szabadtéri rendezvényhelyszinek, szabadtéri
muzeumok, illetve kisvasutak (kivéve, ha a tamogatdsi igény benyujtasakor egész évben
lizemel6 létesitmény), ahol évi 200 napos nyitva tartast kell biztositani.

Tiszakécske Varos Onkormanyzat (150 millié Ft-ot meghaladé tamogatdssal) véllalia a
megvaldésulé turisztikai attrakciok kialakitasa — kivéve kerékparos-turisztikai Gtvonal fejlesztése -
soran vendéglatd (pl.: bifé, kavézé, étterem) tevékenység folytatasat és ajandékbolt
miikodtetését, vagy legalabb ajandéktargy arusitas biztositasat.

Az els6 merfoldké keretében, a részletes miszaki tervdokumentaciok benyujtasakor lehet a
Felhivas 3.4 fejezetének i)-j) ponjait, valamint a B) Okoturisztikai fejlesztések a) Természeti
értekek bemutatasara alkalmas helyszinek b) Kisvasutak, erdei vasutak (kizarélag keskeny
nyomtavu) turisztikai infrastruktirajanak fejlesztése  alpontjaban foglait kritériumoknak
megfeleltetni a projektet, de az énkormanyzat jelen nyilatkozataval vallalia, hogy az eldirt
kévetelményeknek megfeleléen alakitja ki a végleges miiszaki dokumentaciokat.

A turisztikai attrakciokhoz kozterlileten Iétesitett parkoldkat diszkriminaciémentesen
hozzaférhetévé kell tenni a nap 24 drajaban. 40-nél tébb parkoldhely létesitésére kotelezett
helyszineken legaldbb két parkoldhelyen biztositani kell az elektromos gépkocsi-toltési
lehetdség késdbbi, burkolatbontas nélkal torténd kialakitasat.

A tamogatott Iétesitményekben minden esetben biztositani kell a szelektiv hulladékgyUijtés
feltételeit mind a latogatéterekben, mind az izemeltetés soran.

Az A) A térségben jelentbs kulturdlis és 6rékség helyszinek turisztikai fejlesztése a C) Aktiv
turizmushoz kapcsolodo fejlesztések, D) Az édnalldan tamogathato tevékenységek (A-C)
elemeire épll6 turisztikai termékcsomagok létrehozdsa, valamint az E) Jelentés turisztikai
attrakcidval rendelkezé teleplilések turisztikai infrastrukturalis és szolgdltatdi hidnyossdgainak
felszamoldsa a komplex élményszerzés érdekében pontok teljes egészében nem relevdnsak a
projekt szempontjabdl.

A B) Okoturisztikai fejlesztések a) Természeti értékek bemutatasédra alkalmas helyszinek b)
Kisvasutak, erdei vasutak (kizarélag keskeny nyomtavl) turisztikai infrastruktarajanak
fejlesztése alpontjaban foglalt kritériumoknak az alabbiak szempontok szerint fog megfelelni a
projekt a részletes miiszaki dokumentaciéval alatamasztva:

a) Természeti értékek bemutatasara alkalmas helyszinek (Pl.: Natura 2000 teriletek,
naturparkok, vadasparkok, allatkertek, térténeti és gylijteményes novénykertek, egyéb
természeti teriiletek) 6koturisztikai fejlesztései.

1. Vonzer6hoéz kapcsoléddan legaldbb 3 6nallé programelem elérheté (pl. életkor-fliggetlen,
csaladbarat megoldasok, interaktiv bemutatdsi modszerek, tarlatvezetés, filmvetités, specialis
nyitva tartdsok, el6adasok, allatsimogatd, animacié, szemléletformald, ismeretterjesztd
rendezvények, eldadasok, kornyezeti nevelés (szérakoztatva tanitas), bemutatok, kézml(ives
foglalkozasok, latvanyetetés).

2. A vonzeré profijanak megfelelé turisztikai rendezvények szervezésére évi minimum 3
alkalommal sor ker{il.

3. Vonzerd rendelkezik a sikeres piacra jutast segitdé tematikaval és egységes arculattal.

4. A beruhazas részeként kdtelezé specialis szolgaltatasok, egyediségek, USP-k kidolgozasa.
5. A latogatd- és csaladbarat okoturisztikai bemutatohelyek tervezéséhez és kialakitdsahoz
készitett utmutatéban foglaltak iranymutatasait sziikséges figyelembe venni.

b) Kisvasutak, erdei vasutak (kizarélag keskeny nyomtavu) turisztikai infrastruktarajanak
fejlesztése

1. Vonzer6h6éz kapcsolédéan legalabb 3 6nallé programelem elérheté (pl. életkor-fliggetlen,
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csaladbarat megoldasok, interaktiv bemutatasi médszerek, tarlatvezetés, filmvetités, specidlis
nyitva tartasok, eléadasok, allatsimogatd, animacid, szemléletformald, ismeretterjesztd
rendezvények, eldaddsok, kornyezeti nevelés (szdrakoztatva tanitds), bemutatdk, kézmiives
foglalkozasok, latvanyetetés).

2. A vonzerd profilidnak megfeleld turisztikai rendezvények szervezésére évi minimum 3
alkalommal sor kerdil.

3. Vonzerd rendelkezik a sikeres piacra jutast segitd tematikaval és egységes arculattal.
4. A beruhazas részeként kételez6 specialis szolgaltatasok, egyediségek, USP-k kidolgozasa.

5. Elvaras, hogy a kisvasut menetrendjének 0sszehangoldsra kertiljon a kérnyezd, kisvasuttal
megkOzelithetd turisztikai attrakcidk nyitva tartasaval, illetve a kisvasut elérhetdsége
szempontjabdl relevans tdmegkdzlekedési eszkdzok menetrendjével.

6. A latogatd- és csaladbarat Okoturisztikai bemutatéhelyek tervezesehez és kialakitdsahoz
készitett utmutatoban foglaltak iranymutatasait sziikséges figyelembe venni.

A miuszaki leirasok, tervlapok es szakagi tervdokumentumok elsé merfoldkd keretében vald
benyuijtasaval lehet igazolni majd a palyazati felhivas egyéb miuszaki kritériumainak vald
megfelelést teljes korlen. (akadalymentesités, azbesztmentesités, energetikai eldirasok
teljesitése, aranyositas mell6zése, elektromos jarmivek hasznadlatahoz sziikséges alapvetd
toltd-infrastruktara kiépitése..stb).

Az eltirt feltételeknek valé megfelelés igazolasa:
Vonzerbhéz kapcsolodo tzleti marketing-tevékenység:
1. Részletes marketingstratégian alapul;

2. Konkrét promécios akcidkra bontott és elézetesen bearazott;
3. Korszerd, hatékony on-line eszkdzoket helyezi elétérbe;

4. Célcsoportorientalt szemléletli: a fejlesztés tervezett célcsoportjanak igényeit,
fogyasztdi sajatossagait figyelembe veszi.

- Akadalymentesités: a kdzszolgaltatast vegzé, kozdssegi celu funkcidkat ellatd és/vagy
lgyfélforgalmat lebonyolitd épllet/épliletrész épitése/felljitasa soran kotelez6 az
akadalymentesités.

Az adott szempont az elsé mérfoldké keretében kerll majd igazoldsra a részletes
tervdokumentdcio benyujtasakor.

Energiahatékonysagi intézkedeések: A projekttel érintett éplleten végrehajtott
infrastrukturalis beruhdzas minden tevékenység-elemének végrehajtasa soran érvényesiteni
szlikséges az energiahatékonysagi korszerlisités szempontjait az éptletek kilsd hatarold
szerkezeteinek korszerisitése (pl.: utdlagos kllsé hészigetelés, nyilaszardk cseréje) és/vagy
a flitési és/vagy HMV (hasznalati meleg viz) rendszer korszerisitése révén.

Az adott szempont az els6é mérféldkd keretében keridl majd igazoldsra a részletes
tervdokumentdcic benyujtasakor.

- Azbesztmentesités

Amennyiben a beruhazassal érintett épllet szért azbesztet tartalmaz, gy a tamogatast
igénylé szamara kotelezd a szdrt azbeszt mentesités elvégzése, amelynek koltsége
elszamolhatd a projektben. A szdrt azbeszt mellett az éplletszerkezetek egyéb
azbeszttartalmu anyagainak mentesitése nem kotelezd elvaras, azonban javasolt és
elszamolhatd a projekt koltségvetésében.

Az adoft szempont az elsé mérféldké keretében kerul majd igazolasra a részletes
tervdokumentdcio benyujtdsakor. Jelen ismeretink alapjan az azbesztmentesités nem
relevans.

- Kozbés hasznalatd, vagy nem tamogathaté tevékenységeknek helyt add helyiségek,
épuletrészek, egyéb épitési munkak koltségeinek aranyositdsa. Az aranyositds nem

Europai Unio N
Europal Strurturals / e
es Berhazasi Alapoh.

Bl BEFEKTETES A JOVOBE M



SZECHENYI @

L 4

v

relevans a projekt szempontjabol.

— Nyilvanossag biztositasa

A kedvezményezett a projekt megvaldsitasa soran kételes a hatalyos jogszabatyokban
meghatarozott tajékoztatasi és nyilvanossagi kdtelezettségeknek eleget tenni, a projektrél és
a tamogatasrdl az ott meghatarozott mddon és tartalommal informaciét nyujtani. Az ezzel
kapcsolatos kévetelményeket a www.szechenyi2020.hu oldalrdl letditheté ,Széchenyi2020
kedvezményezettek tajékoztatasi kotelezettségei” c. Utmutatd és az Arculati Kézikdnyv
tartaimazza. Az Gtmutatdban és a Kézikényvben foglaltak teljesitése a kedvezményezettek
szerzddéses kotelezetisége. Az elsé mérféldké benyujtdsdnak keretében keriil igazoldsara
az adott szempont teljestilése.

Ingatlankivaltas
Amennyiben a projekt megvaldsitdsa soran ingatlankivaltasra kerll sor, akkor vizsgalni
sziikséges a kivaltassal érintett épuletek jévSbeni sorsat. Amennyiben a kivaltott ingatlan
hasznositasa soran — esetleges értékesitésébdl, bérbe adasabdl, mas mddon térténé
hasznositasabdl — bevétele keletkezik, Ugy azzal a projekt részietes kidolgozasa soran
készllé koltség-haszon elemzésben szamolni szikséges. Nem relevdans a szempont a
palydzat szempontjdbol.

Parkolohely épités, felljitas esetén az elektromos jarmivek hasznalatdhoz szikséges
alapvetd toltd-infrastruktira kiépitése. Az adott szempont az elsé6 mérféldké keretében kerdl
majd igazoldsra a részletes tervdokumentdcio benydujtasakor.

A projekt valés piaci igényre vagy lehetdségre keres megoldast, nyijt javaslatot, redlis
tervezésen alapul, amit az egységes mddszertan alapjan Uzleti tervben kerllt bemutatasra.

A projekt keretében szakmai egylttmikodest megvalosulnak, melynek részletes bemutatasat
az Uzleti Terv relevans fejezete tartalmazza.

Az els6é merfoldko eléréseig részletes marketingstratégia készill majd a felhivas elSirasainak
megfeleléen, az MTU Zrt. szakmai véleményezésének bevonasa mellett.

Tiszakécske Varos Onkormanyzata véllalja, hogy a turisztikai szempontok érvényesiilése
érdekében legalabb a projekt kételezd fenntartasi idészakaban szakiranyd végzettségl, vagy
legalabb 3 év turisztikai tapasztalattal rendelkezé turisztikai munkatarsat alkalmaz

Tiszakécske Véaros Onkormanyzata vallalja, hogy a desztincidéban miikédd TDM szervezet
teljes jogu tagjava valik a projekt zarasaig. Amennyiben nem m(ikédik az érintett desztinacidban
az NGM-nél regisztralt TDM szervezet, akkor a projekigazda szandéknyilatkozatban vallalja a
belépést a majdani megalakulas esetére.

A fejlesztés nem vildgdrokségi védézénéaban valdsul meg

A fejlesztés nem olyan desztinaciéban valédsul meg, ahol az NGM-nél regisztralt TDM szervezet
mukddik jelenleg.

A Felhivas 3.6. ,Projekttel kapcsolatos egyéb elvarasok” pontjaban foglaltaknak a projekt
megfelel az alabbiak szerint:

a) A megvaldsitdas helyszine a kevésbé fejlett régidk vonatkozé terillet-specifikus melléklet
szerinti megyéinek teleplilései, kivéve a megyei jogu varosok terlilete. Ennek a szempontnak valo
megfelelés a pdlydzat elbkészitése sordn benydjtott Uzleti Terv és pdlydzati mellékletek
(benydjtott palydzati adatlap vallaldsai) alapjan egyértelmiien levezethetd.

b) Tamogatas abban az esetben folydsithato amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan(ok)
tulajdoni viszonyai az AUF c¢. dokumentum 7. pontjaban foglaltaknak megfelelnek, és a projekt
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szempontjabdl ennek megfeleléen rendezett tulajdoni viszonyokat a tamogatast igényld biztositja,
igazolja — az AUF vonatkozé rendelkezéseitdl eltéréen — legkéstbb a projekt tartalmi-mUszaki
fejlesztési szakaszanak lezarasaig (az elsé mérfoldké vonatkozd részteljesitéséig). Az elsé
mérfoldké keretében keriil majd igazolasra a szempontnak valé megfelelés.

5. A projekt keretében elszamolni kivant személyi jellegl kéltségek (hany hénapon keresztll térténik a
foglalkoztatds, havi bruttdé bérek dsszege, stb.) alatamasztasa az alabbi a projekt jelenlegi szakaszanak
megfelelden.

~ Aturisztikai szakérnd esetében a palyazatba nettd 2.700.000,-Ft + afa kerlt beallitasra, amely a
szakértd dijazasat foglalia magaban 24 honap iddintervallumban, igy ez havi atlag nettd
112.500,-Ft+afa dijazast jelent. A tétel szamlas kifizetésként szerepelt a projekt tervezése
soran, hiszen a megyei fejlesztd kft. turisztikai szakemberének bevonasaval tervezi az
onkormanyzat ezt megvaldsitani.

~ A projektmenedzsment esetében a palyazatba bruttd 4.825.820,-Ft bér és 1.061.680,-Ft jarulék
kerilt beallitasra, amely 2 db szakérté (projektmenedzser és pénzlgyi szakember) dijazasat
foglalja magaban 24 honap iddintervallumban, igy ez havi atlag brutté 100.538,-Ft/f6 dijazast
jelent.

6, A projekt projekt hozzajarul a térségbe latogatd turistdk szamanak emelkedéséhez, tartdzkodasi
idejének hosszabbitasahoz és kéltésének noveléséhez az alabbiak szerint.

A tervezett fejlesztés célja a Tisza parton taldlhatd természetkdzeli taj infrastrukturalis fejlesztése
azzal a céllal, hogy a fejlesztések eredményeként egy olyan komplex programokat kinald
Okoturisztikai helyszin j6hessen létre, amely regionalis, de akar még orszagos szinten is kiemelkedik
egyediségével. Célunk, hogy az infrastruktira fejlesztése revén az attrakcid egyszerre legyen képes
az elérhetd legmagasabb szinten kiszolgalni az aktiv, az dkoturisztikai igényeket.

A megvaldsitani kivant fejlesztéseket ket egyértelmien lehatarolhaté elemre bonthatjuk:

1) Tisza parti kilato kialakitasa kapcsolddd koérnyezet turisztikai célu kialakitasaval

2) Tiszakécskei Kisvasut kiterjesztése, a vonal ujraélesztése, részleges megujitasa a helyi
latvanyossagok 6sszekétésével, elérhetdségik turisztikai biztositasa céljabol.

A turisztikai fejlesztés kiinduldpontja, hogy ismereteink szerint a Tisza legnagyobb kanyarja talalhaté
Tiszakécskén, és ennek turisztikai hasznositasaval kivan tovabbi programokat biztositani az ide
latogatoknak az onkormanyzat. Egy parhuzamosan futd palyazat (GINOP-7.1.3) is a terliletek
megujitasat célozza, amellyel remek komplementer lehetdséget jelent jelen palyazat. A parhuzamos
palyazat akcidterlletei kozott szerepel a tervezett kisvasit nyomvonalan a Sportligetnél egy
kdzdssegi tér kialakitdsa, ahol tervezetten folyamatosan programok lesznek. Az Uduléterileti
végallomasnal pedig a meglévé buszvard atalakitasaval egy turisztikai tajékoztatd iroda, kerékpar
kolcsdnzd és zarhatéd kerékpartarold helyek kerllnek kialakitasra. A tervezett kisvasut épités, illetve
feljitas, a kilaté megteremti a kapcsolatot e turisztikai latvanyossagok kozott, programot biztositva
az ide latogatdk részére.

A kisvasut tervezett nyomvonala kézel 1500 m lenne, igy az Gdiléterileti végallomastdl kezdve az
Attila utcanal 1évé ,Lubbeckei Haz’-nal tartana Osszekétve a terllet turisztikai latvanyossagait. Az
Osszekotéssel remek turisztikai csomagok kialakitasanak lehetésége lesz elérhetd, hiszen az egyes
elemekre vett jeggyel mas helyszineken nagy kedvezmények érhetéek majd el.

A kisvasit megadlléi tehat az egyes turisztikai elemeket kétik majd 0ssze. Jelen projekt keretében az
aduléteraleti végallomason épll meg a mozdonyszin, amely lehetdséget nyudjt a mozdony és
szerelvények biztonsagos taroldasan kivll az utazék fogadasara, a jegyértékesitésre, esetlegesen
kisebb emléktargyak értékesitésére, valamint itt a vasuttal és Tiszakécskével kapcsolatos
kiallitasnak (interaktiv) is helyet biztosit.

A végallomastdl mintegy 50-80 méterre van a parhuzamos palyazat nyertessége esetén kialakitandd

idegenforgalmi informacids iroda, vizesblokkok, kerékparkdlcsénzé és tarold hely. A végdllomastdl
mintegy 200 méterre a Tisza-parti Termalfurdé, kb. 500 méterre pedig a tiszai Szabad-strand
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talalhatd. Ezeken a helyeken biztositott és elérhetd az allandé bufé szolgaltatas.

A kisvasut els6 megélldja a tervezett kilaté mellett lesz. A kilaténal 10-12 parkoldhely keril
kialakitasra, igy nem csak a kilatét megnézni kivandk, hanem a kisvasutat hasznalok is igénybe
vehetnek. A kilatdbdl belathatd a teljes Tisza-kanyar, ami rendkivili természeti latvdnyossag. A
kilatobdl a varos jelentés részére is ralatas nyilik. A kilatéts, illetve a megallétél nem messze egy
jatszétér is van, amelyen nem csak a gyermekek részre vannak jatékok kihelyezve, hanem a
felnéttek részére szabadtéri sporteszkdzok is hasznalhatdk.

A kdévetkezé megalldhely a Sportligetnél a Liget utcanal kerdl kialakitasra. E megallébdl érheték el a
Sportliget 4altal nydjtott lehetdségek, ahol egyeztetett mddon Ilabdarigdpalyak, kosar-, és
kézilabdapalya, futépalya, teniszpélya hasznalatara nyilik lehetéség. Varhatéan 2018-ban épil meg
a Sportliget teriiletén a tanuszoda, amely szintén igénybe vehetd szabadidés sport célokra. E
megalldhelynél keriil kialakitdsra a komplementer palydzat elnyerése esetén a kozdsségi tér, ahol
szabadtéri szinpad, kavézd, jatszotér, termeldi piac. A szabadtéri szinpad nézéterének foldmive a
téli idészakban szankédombként miikodik.

A kisvasut utolsé megalldja az Attila utcanal a ,Taldlkozdsok Hazanal" van, amely épllet részben
Tiszakécske testvérvarosa, Libbecke hozzajaruldsabdl a libbeckei épitészeti hagyomanyok szerint
épalt. Innen kdénnyen megkdzelithetd Tiszakécske masodik ,kdzpontja". E teriiletre kapcsan a
telepulés a késdbbiekben csénakkikétd létesitését tervezi, azonban ez a beruhazoi dontés még nem
szilletett meg.

A kilaté helyszine tehat a Tisza part melletti Miskd Istvan sétanyon talalhat6, a Nagyrévvel szemben.
A kitaté épitése sik terlileten, szabadon alléan, Uj faszerkezetl torony installalasaval valdsul majd
meg. A tervezett épitmény nyilvdnosan latogathaté faszerkezetli kilaté torony. A kilatd négy
fuggbleges tartdoszlopon all, amit négy ives tdmasz merevit. Az acsszerkezet(i tetével védett
kilatészintje 14.0 m magas. A kilatészintet egyenes karu falépcsdkkel lehet megkdzeliteni. A kilaté
favéddszeres kezelt faanyagbdl ail, fa és acél merevitdé szerkezettel. A kilatdszintet 9 pihend
kdzbeiktatasaval 10 egyenes karl lépcsészakaszon lehet megkézeliteni. Az egyes Iépcsdkarok
egységes kivitelliek, karonként 1.4 m magassagkulénbség athidalasara alkalmasak. A pihendk igy
rendre: +1.40, +2.80, +4.20, +5.60, +7.00, +8.40, +9.80, +11.20, +12.60 magassagon helyezkednek
el, mig a kilatédszint +14.00 m magassagban kerll kialakitdsra. A lépcs6karok 6/24 cm
keresztmetszett vordsfenyd pofafdbdl és 5 cm vastag tolgy Iépcséfokokbdl késziilnek, vésett pofafas
kivitelben. A lépcsékarok, a pihenék és a kilatészint egységes, ritkitott deszkafedéssel (belsé
fémhaldé védelemmel) ellatott fa korlatokkal védettek, melyek tetején 12/5 cm méretli csiszolt karfa
huazédik. A kildtd tetbszerkezete hagyomanyos Acsszerkezetli magastetd, a héjazata kétrétegl
deszkazat.

A fent bemutatott infrastrukturdlis héttér fejlesztésen keresztill egy olyan komplex szolgaltatasokat
nyuijté turisztikai attrakcié kerll kialakitasra, ahol a kilaté az év minden napjan latogathatd, a kisvasut
pedig az év legalabb 200 napjan elérhetd szolgaltatdsokat nyljt az ide latogatd turistdk szamara. A
természetkdzeli helyszinek fejlesztése és a térségben jelenleg is meglévé turisztikai desztinaciok
(furdék) egyutt képesek lesznek megfelelé programkinalatot nydjtani, névelve ezzel a térségbe
latogatd turiszdk szadmat és az oft toltétt vendégéjszakak mennyiségét is. Tovabba a fejlesztett
attrakcié elhelyezkedésének készdnhetden, kdzvetleniil kapcsolédik a teleplilés szamos kiemelt
turisztikai attrakciéjahoz, komplex csomagot kinalva.

A fejlesztéssel érintett attrakcié esetében a felhivds elvardsaival 6sszhangban természetesen
biztositottak a szelektiv hulladékgyijtés feltételei mind a rendezvénytéren, mind az l(zemeltetés
sordn. A 150 millié6 Ft-ot meghaladé tdmogatdssal megvaldsuld turisztikai attrakciok kialakitasa —
kivéve kerékpdros-turisztikai Utvonal fejlesztése - soran kotelezd elvaras vendéglaté (pl.: bufé,
kavézo, étterem) tevékenység folytatasa és ajandékbolt miikddtetése, vagy legaldbb ajandéktargy
arusitas biztositasa. A jelzett kereskedelmi funkciok mikodtetését varhatdan kiilsé vallalkozd latja
majd el a kisvasut kiszolgalo épuletének infrastrukturdlis segitségével, valamint a kdzelben lévé (200
m) mar miko6dé furdd és strand infrastruktirajara tAmaszkodva.

Mivel egy mar mikédsé desztinacié fejlesztésérdl, szolgaltatasbdvitésérél van szd fontos
megemliteniink a nyuijtott szolgaltatasok és a Iatogatok altal eltdltott tartézkoddsi idd kapcsan, azt a
tényt miszerint Tiszakécske Véaros Onkormanyzat mér évek 6ta komoly figyelmet fordit arra, hogy a
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térségben éloknek és a telepllésen a pihenéslket t6ltd vendégeknek egyarant tartalmas és
mintségében igényes terméseztkdzeli szorakozasi lehetéségeket biztositson lehetbleg az egész
esztendd soran.

A két fejlesztési elem a kiadott palydzati utmutatd el6irasainak figyelembe vételével kerlit
megtervezésre.

A tervezett kilatd, mint természeti értékek bemutatasara alkalmas helyszin 6koturisztikai fejlesztése
kapcsan a vonzeréhoz kapcsoldddan tébb, mint 3 6nallé életkorfiiggetlen, csaladbarat programelem
elérhetd, melyek az alabbiak:
- interaktiv bemutatasi mddszerek
- szemléletformald rendezvények
koérnyezeti nevelés, bemutaték
filmvetités
kézmives foglalkozasok

A vonzerd profiljanak megfeleld turisztikai rendezvények szervezésére évi minimum 3 alkalommal
sor kerll majd, melynek programterve a projektfejlesztési idészakban keril kialakitasra a helyi
turisztikai szolgaltaték bevonasaval egyuttmuikodve.

A tervezett keskeny nyomtavu kisvasut turisztikai infrastruktdrajanak fejlesztése kapcsan is tébb,
mint 3 6nallé életkorfiggetlen, csaladbarat programelem elérhetd, melyek az alabbiak:
interaktiv bemutatasi médszerek
szemléletformalod rendezvények
- kornyezeti nevelés, bemutatok
filmvetités
kézmives foglalkozasok

A vonzer$ profilianak megfeleld turisztikai rendezvények szervezésére évi minimum 3 alkalommal
sor kerll majd, melynek programterve a projektfejlesztési idészakban kerul kialakitasra a helyi
turisztikai szolgaltaték bevonasaval egyuttmikodve.

A kisvasUt menetrendje a projekt megvaldsitasi szakaszanak lezarultaval 6sszehangolasra kerdl a
kornyez®, kisvasuttal megkdzelithetd turisztikai attrakciok nyitva tartasaval, illetve a kisvasut
elérhetésége szempontjabol relevans tomegkdzlekedési eszk6zok menetrendjével.

Mint a fenti programtervezetbdl is latszik a megvaldsitani kivant fejlesztések eredményeként a
korabbi rendezvények kore jelentdsen bdvithetévé valik és ezaltal csak a mar most tervezett
programok altal jelentds tartdzkodasi id6 novekedés érhett el a fejlesztett attrakcid kapcsan a
turistak szamanak és koltéseik exponencialis emelkedése mellett.

7. A fejlesztett helyszinen a latogatok vérhaté tartdzkodasi idejének hossza legalabb 2 déra. Ez a fenti
programtervezetek kapcsan egyérteimiien levezetheté. A kisvasut hasznalata, a megallok kapcsan
elérhetd desztindcidos elemek hasznélata mellett nemhogy 2 6ras, hanem szinte egész napos
programok lesznek elérhetéek az oda latogatdk szamara. A tervezett csaladbarat programelemek (Id. 6.
pontban bemutatott programelemek) id6tartalma is Gnmagaban tébb, mint 2 6ra és ezen felll jelentkezik
még a kisvasUt hasznalati ideje, a kilatd ,meghdditasa” és ezzel egyitt a természetkbzeli taj flora és
faunajanak tanulmanyozdsa. A vasttvonalon taldlhatd desztindcidos elemekkel kombindlva (pl.
Tiszaparti- Termalfiirdd) egy komplex egész napos program valik elérhetévé az ide latogatd turistak
Szamara.

8, A 4-es pontban bemutatottokkal ésszhangban az Uzleti Terv relevéans fejezetében bemutatasra kerult
a kivalasztas folyamata, de a kérésnek megfeleléen csatolunk 3 &néletrajzot, akik az eldirdsoknak
megfeleldek lehetnek.

9, Tiszakécske Varos Onkormanyzata vallalja, hogy figyelembe veszi a terllet, a vonzerd alapjat
képezd taji és természeti értékek teherbird képességét, a fejlesztés soran energiatakarékos illetve
megujuld energiat hasznosité technoldgidk kerllnek alkalmazasra. Az elsé mértéldkd keretében kerdl
majd részletesen igazolasra a szempontnak valé megfelelés a miszaki tervdokumentaciok
bemutatdsaval.
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A tervezés soran a taji és természeti értékek védelme, teherbird képességiik figyelembe vétele alapvett
megrendelbi igényként jelentkezett a miiszaki szakértéi csapat felé. A projektelékészités soran fel lett
mérve, hogy a latogatdk tervezett szama nem okoz koérnyezeti és természeti veszélyeztetést.
Amennyiben lehetéség lesz ra, akkor a fejlesztési elemek kialakitAsakor energiatakarékos, illetve
megujulé energiat hasznosité technoldgiak is alkalmazasra kerllnek. Ez a valosagban, ahol
megvalésithaté LED lampak alkalmazasat, valamint napelemes technolégidju turisztikai vizualis elemek
keretében fog megvaldsuini, de ennek pontos technikai részleteit (méret és mennyiségek, pontos
anagyhasznalat) csak a részletes tervdokumentacié pontos ismeretében lehet meghatarozni.
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